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Abstract  
 
 
 
 
 
 
The rehabilitation of the cantonal road network is 
the main objective of the program MOPT/KFW, 
which is ordered to administer to the bottoms 
offered by the german bank KFW to carry out this 
task. In this project the technique of Rolled 
Compacted Concreted on the part of the MOPT in 
the improvement of routes wanted to be used for 
the first time in this program. This work I consider 
with the purpose of to carry out a control of work 
to the company MECO for the development of the 
same.  
 By means of the use of the computer 
program EXCEL, the series of controls was 
elaborated that were used in the execution of the 
work. In addition I am realised a programming the 
Project program to obtain the amount of days 
used in each one of the activities. Jointly yields of 
machinery and workers were moderate who 
appear in tables in the work.  
The importance was understood of defining the 
reach of the project and of counting on all the 
information available before realising some 
activity in the Project 
 
Keywords: MOPT/KFW, Rolled Compacted 
Concrete, Programming, Performance, Unit 
Costs. 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
La rehabilitación de la red vial cantonal es el 
principal objetivo del programa MOPT/KFW, el 
cual es encargado de administrar los fondos 
brindados por el banco alemán KFW para llevar a 
cabo esta tarea. En éste se utilizó por primera 
vez la técnica del concreto compactado con 
rodillo por parte del MOPT en el mejoramiento de 
vías. El trabajo realizado durante la práctica tuvo 
como objetivo establecer los mecanismos para el 
control de una obra. Está tiene como objetivo la 
rehabilitación de la red vial cantonal, para la 
empresa MECO. 
 Mediante el uso del programa 
computacional EXCEL, se elaboró una serie de 
controles utilizados en la ejecución de la obra. 
Además, se realizó una programación utilizando 
el programa Project con el objeto de  obtener la 
cantidad de días empleados en cada una de las 
actividades. Conjuntamente se midieron 
rendimientos de maquinaria y mano de obra los 
cuales se presentan en tablas en el trabajo. 
 Se comprendió la importancia de definir 
el alcance del proyecto y contar con toda la 
información disponible antes de realizar alguna 
actividad en el estudio. 
 
Palabras Claves: MOPT/KFW, Concreto 
Compactado con Rodillo, Rendimientos, Costos 
Unitarios 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
En la ejecución de proyectos de rehabilitación de 
caminos es necesario realizar un control estricto 
de la obra, así también como los alcances y 
limitaciones que se tienen. El control que se debe 
tener sobre estos debe ser muy riguroso ya que 
son financiados con fondos públicos, por lo que 
se debe controlar cada uno de los procesos 
constructivos de la obra. Ante la falta de un 
control ya implementado por la empresa, se 
procede al estudio del proyecto y se determina un 
programa de control global para este tipo de obra. 
Conjuntamente es necesario que la empresa 
tenga rendimientos reales de sus trabajadores 
para planificar de una manera más precisa y 
adecuada.   
En este tipo de obras las empresas 
deben disponer de información acerca del 
proyecto, como lo son precios unitarios por cada 
actividad realizada. Esto le permitiría comparar lo 
que se presupuestó y lo que está costando en 
sitio la actividad, además le servirá para realizar 
futuros presupuestos. También la empresa debe 
realizar una comparación de las actividades 
programadas con la ejecución de la misma en 
sitio para cumplir con un cronograma de fechas 
establecidas  
Con la realización de esta práctica 
profesional dirigida se trató de implementar un 
sistema de  control de obras para la ejecución de 
proyectos de rehabilitación de carreteras del 
programa MOPT/KFW para la empresa MECO. 
Así como tomar información de rendimientos, 
costo, actividades en campo y ejecución de obra.    
La ejecución de este trabajo se dio 
gracias a la oportunidad brindada por la empresa 
MECO, la cual permitió ingresar al proyecto que 
se encontraban realizando. Agregar la 
participación del ingeniero residente del proyecto 
el Ing. Iván Sanabria, el cual es el encargado de 
la ejecución y coordinación del proyecto. 
Además, aceptó el papel de ser el responsable 
por parte de la empresa y brindó su apoyo y 
colaboración para la ejecución de éste. También 
al Ing. Miguel Artavia el cual realizó la función de 
profesor guía,  el cual realizó sus observaciones y 
recomendaciones para la elaboración de este 
proyecto de graduación.  
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
El trabajo llevado a cabo se realizó como Práctica 
Profesional dirigida para obtener el título de 
Licenciatura de la carrera de Ingeniería en 
Construcción en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. En este proyecto se diseñaron mediante el 
empleo de tablas una serie de procedimientos 
para establecer controles para la ejecución de 
proyectos de rehabilitación de carreteras del 
programa MOPT/KFW para la empresa MECO. 
 Esta investigación se considera 
innovadora tanto para la empresa MECO como 
para el ente encargado de la inspección, el 
MOPT, ya que en el implementará por primera 
vez la técnica de la colocación de  concreto 
compacto con rodillo (CCR) en obras de 
rehabilitación vial en una red cantonal.  
 Debido a la falta de experiencia de la 
empresa en cuanto a la ejecución de esta técnica 
en caminos, se presentaron algunos atrasos 
durante la ejecución del proyecto. Esto implicó no 
poder cumplir con la programación establecida en 
un inicio. 
 El principal problema para la empresa se 
presentó en la aplicación de la técnica del CCR, 
como se mencionó anteriormente. Entre los 
inconvenientes que se presentaron en el 
cumplimiento de la programación establecida 
para la aplicación de la técnica de concreto 
compactado con rodillo se pueden citar los 
siguientes: 
 Debido a la falta de aprobación del 
diseño de la mezcla de concreto que se 
planteó en un inicio, no se podía realizar 
la actividad de CCR.  
 Además, cuando se esperaba iniciar con 
el desarrollo de la actividad no se pudo 
cumplir debido a que la planta 
mezcladora encargada de brindar la 
mezcla de concreto para el proyecto, tuvo 
problemas mecánicos.  
 Además, debido a la falta de 
conocimiento de esta técnica para emplearse en 
carretera por parte de la empresa se cometió el 
error de cotizar mal este ítem, lo que le hubiera 
generado a la empresa grandes pérdidas si se 
hubiera llevado a cabo. Por ello se solicitó una 
suspensión parcial de la actividad al ente 
inspector para poder realizar otra técnica para 
mejorar los caminos que fuera menos costosa a 
la empresa y que a su vez representara una 
mayor ganancia para los usuarios de las vías 
implicadas y para el ente inspector. 
 En este proyecto era necesario tener un 
control sobre cada una de las actividades del 
proyecto, ya que los valores económicos para 
cada una de ellas estaban fijadas en el contrato. 
Debía efectuarse un control específico para cada 
actividad. Este control se ejecutaba tanto por el 
ente administrativo como por la empresa, y las 
cifras económicas de las actividades debían 
coincidir. Además, fue necesario un nuevo 
cronograma de trabajo el cual representara las 
actividades realizadas en campo, también los 
precios unitarios de cada una de las etapas para 
luego compararlas con lo presupuestado.  
 Con la realización del trabajo se planteó 
una serie de objetivos para el cumplimiento del 
proyecto. Estos fueron los siguientes: 
 Elaborar un sistema de control de obra 
para la rehabilitación de proyectos de 
carreteras para la organización 
MECO. 
 Determinar el rendimiento de la 
maquinaria real en las actividades del 
contrato. 
 Calcular el precio unitario de las 
actividades realizadas y compararlas 
con lo presupuestado 
 Realizar una programación del trabajo 
real de la obra por cada actividad 
ejecutada 
 Elaborar una comparación del costo 
total de la obra contra el esperado.  
Para obtener la información requerida se visitó 
diariamente el proyecto. Mediante estas visitas se 
recopiló información referente a los procesos y 
los controles  que debían llevarse. También fue 
necesario que los representantes de la empresa y 
del ente gubernamental administrativo, asistieran  
a una capacitación con respecto al concreto 
compactado con rodillo. 
 El proyecto se divide en 4 caminos. 
Todos constan de 5 etapas a seguir, las cuales 
son: excavación no clasificada, excavación 
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limpieza y conformación de cunetas y/o canales o 
zanjas, excavación de préstamo, conformación 
de subrasante construida anteriormente y 
material granular expuesto para superficie de 
ruedo. En 2 caminos de los 4 mencionados se 
contó con una etapa adicional correspondiente al 
concreto compactado con rodillo. 
 Se establecieron los controles necesarios 
en cada etapa de ejecución. Además, se 
determinaron los rendimientos reales en cada 
una de ellas. Se elaboró el cronograma real de 
las actividades realizadas con la ayuda de un 
software computacional llamado Project.
 Uno de los logros de los controles 
establecidos fue, que gracias a estos se pudo 
comparar con el ente inspector de la obra las 
cantidades establecidas en él contrato para cada 
una de las actividades. Esto permitió tomar 
decisiones en cuanto al costo de las actividades y 
al programa a seguir de la obra. 
 Otro de los aspectos importantes a 
destacar fue el hecho que durante la ejecución 
del trabajo se detectó un error que pudo hacer 
que la empresa tuviera grandes pérdidas 
monetarias si se hubiera llevado a cabo la 
ejecución de este ítem tal y como se tenía 
estipulado, sin embargo, esto le permitió a la 
empresa buscar una solución al error e incurrir en 
una menor pérdida. 
 Se recopiló información de tiempos, 
rendimientos de maquinaria y cuadrillas, de cada 
una de las actividades realizadas en sitio. Esto se 
logró mediante la toma de datos en campo, lo 
cual después serviría para la obtención de los 
costos unitarios de las actividades. Esto permite 
tener en cuenta los valores obtenidos para 
presupuestar de manera más adecuada para 
proyectos del mismo tipo. 
 Como resultados del trabajo realizado se 
le otorga a la empresa el control de la obra, así 
como una guía del control para evaluar proyectos 
de este tipo. 
 Una vez concluido el proyecto se pudo 
verificar la importancia de que la empresa cuente 
con un sistema de control que le permita realizar, 
verificar y controlar calidad, tiempos y costos en 
las diferentes actividades que realiza.  
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
La Práctica Profesional Dirigida se llevó a cabo 
en la empresa constructora MECO.S.A.  
 El proyecto en que se realizó el presente 
trabajo corresponde a la rehabilitación de 
caminos municipales con un fondo aportado por 
el banco alemán KFW. El órgano gubernamental 
encargado de velar por el cumplimiento del 
proyecto es el MOPT. Esto, con el fin de mejorar 
la red vial cantonal para el beneficio de la 
comunidad y del país. Además en este proyecto 
específico se quería realizar una técnica que se 
ha empleado poco en Costa Rica en la 
rehabilitación de caminos municipales, como lo 
es el concreto compactado con rodillo.  
 Al iniciar el proyecto no se tenía ninguna 
información sobre cómo controlar la obra. La 
empresa encargada no contaba con un formato 
establecido para el control del proyecto en 
estudio. Esto permitió la realización del presente 
trabajo. Para ello se tuvo acceso a toda la 
información de la empresa participante en el 
proyecto, así como se tuvo acceso al contrato, a 
la oferta de la licitación y demás aspectos 
necesarios. 
 Los proyectos del programa MOPT/KFW 
tienen como objetivo la rehabilitación de los 
caminos municipales, ya que estos representan 
una gran parte de la red total de vías en el país. 
Para realizar estos proyectos, el órgano 
gubernamental se pone en contacto con el 
municipio en el cual se va a realizar, para así 
contar con el apoyo de la comunidad y obtener 
permiso para poder ampliar la sección en los 
casos que sea necesario. 
 En general se trata de la rehabilitación de 
4 caminos en el cantón de Desamparados, los 
cuales tienen una longitud total de 6200 metros 
lineales entre todos. Cada uno de ellos se 
pretende desarrollar en 5 etapas, las cuales 
tienen como fin el mejoramiento del camino para 
el beneficio de la comunidad. Estas etapas son 
las siguientes: Excavación no clasificada, 
excavación limpieza y conformación de cunetas 
y/o canales o zanjas, excavación de préstamo, 
conformación de subrasante construida 
anteriormente y material granular expuesto para 
superficie de ruedo. Además, en 2 de los 4 
caminos se quiere realizar un tratamiento de 
concreto compactado con rodillo en las partes 
que tienen una pendiente considerable, siendo 
esta vez la primera en la que el MOPT pondría en 
práctica este método. Lo que le serviría como 
pruebas y ver si se puede realizar en otros 
caminos del país. 
 En la parte constructiva para desarrollar 
estos proyectos es necesario contar con 
maquinaria pesada, tal como: motos niveladoras, 
compactador, vagonetas y cualquier otra que se 
ocupe para cumplir con las etapas establecidas. 
Por lo que es de suma importancia tener los 
rendimientos de los mismos para poder 
establecer comparaciones de avance en tiempo y 
costo. 
 Para poder llevar a cabo el siguiente 
trabajo se contó con toda la información que 
contaba que tuviera que ver con el proyecto, 
como lo es el contrato, la oferta para licitación y 
algún otro que fuese necesario. 
 La ejecución del proyecto inició a pesar 
de la falta de la aprobación del diseño de CCR 
por parte del órgano inspector. El inicio de las 
obras se llevó a cabo sin cumplir con el 
cronograma original, de trabajo ya que el CCR 
constituía la ruta crítica del proyecto, por lo que 
fue necesario debía iniciarse la obra con otras 
etapas. Esto provocó que el cronograma original 
iniciar otra etapa del proyecto lo que provocó que 
el cronograma inicial no tuviera validez, lo que 
alteró el tiempo de ejecución del proyecto.
 La falta de permisos por parte de los 
vecinos para ampliar las secciones, así como la 
falta de prevención de la comunidad para 
reubicar las líneas madres de agua que 
abastecen a la comunidad resultó en grandes 
atrasos para la compañía. A la hora de realizar 
las labores se debían esperar los permisos o la 
reubicación de las líneas de agua, por lo que no 
se podía tener un adecuado avance en la obra. 
Estos no fueron por culpa de la empresa sino del 
ente gubernamental, el cual debía tener todo listo 
en cuanto a los permisos a la hora de iniciar el 
proyecto. 
 Dado que a la hora de iniciar las labores 
no se contó con ningún tipo de información 
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acerca de los controles que debían llevarse, 
estos fueron diseñados y aplicados durante la 
ejecución de la misma. 
 Los informes desarrollados por el 
laboratorio contratado para realizar los ensayos 
por parte de la empresa presentaban 
inconsistencias lo que obligó a la empresa a 
facturar hasta finalizado el proyecto.  
 También se sufrieron grandes atrasos 
debido a que se cotizó muy por debajo del costo 
que se tenía presupuestado de realización de la 
aplicación de la técnica de concreto compactado 
con rodillo, significando en grandes pérdidas para 
la empresa. Por esta razón se tuvo que plantear 
propuesta de mejoramiento del camino que 
tuviera mayor beneficio para la comunidad y 
menos pérdida para la empresa. 
 
 
Objetivo General 
 
Establecer e implementar un sistema de control 
de obras para la ejecución de proyectos de 
rehabilitación de carreteras municipales al 
programa MOPT/KFW para la empresa MECO. 
  
 
Objetivos Específicos 
 
 Elaborar un sistema de control de obra 
para la rehabilitación de proyectos de 
carreteras para la organización MECO. 
 Determinar el rendimiento de la 
maquinaria real en las actividades del 
contrato. 
 Calcular el precio unitario de las 
actividades realizadas y compararlas con 
lo presupuestado 
 Realizar una programación del trabajo 
real de la obra por cada actividad 
ejecutada 
 Elaborar una comparación del costo total 
de la obra contra el esperado.  
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Marco Teórico  
 
 
 
 
 
 
El proyecto en estudio se llevó a cabo en el 
cantón de Desamparados de San José. Este 
consistió en establecer un control de obra para el 
mejoramiento de la red vial cantonal mediante el 
programa MOPT/KFW para la empresa 
MECO.S.A 
 Estos proyectos requieren de colocación 
de material tanto de base, como de sub-base 
para el mejoramiento de la capacidad sub-
rasante existente y alarga la vida útil del los 
caminos. También se debe conformar la sub-
rasante existen, esta conformación debe 
otorgársele los peraltes y bombeos que se 
establecen en la sección típica, la cual se define 
en el contrato de la obra. Otra etapa del proyecto 
consiste en la extracción de material en las partes 
que sea necesario. Además la sección típica de 
la vía debe cumplir a todo lo largo de la misma, 
para cumplir con esto la administración se 
encarga de conseguir los permisos de ampliación 
del camino en aquellas zonas donde sean 
necesario. En estos proyectos esto generó 
problemas porque al iniciar labores no se había 
completado todos los permisos necesarios. 
 En este proyecto se quería poner en 
poner en práctica un método poco utilizado en el 
país como lo es el concreto compacto con rodillo, 
el cual quería aplicarse por primera vez por parte 
de la administración para aplicarlo en proyectos a 
futuro. Además la administración se hacía cargo 
de proveer el cemento necesario para su 
realización. Por falta de conocimiento de la 
empresa se cotizo mal el precio a la hora de 
hacer la oferta para llevar a cabo el proyecto, lo 
cual trajo grandes problemas a la empresa, 
debido a que el costo real de realización era 
mucho real al costo cobrado en el contrato. 
 Al iniciar la obra la empresa no contaba 
con ninguna información acerca de los controles 
que se deben llevar en este proyecto, los cuales 
son muy importantes desarrollar las actividades, y 
además se debe realizar una comparación de 
cantidades por parte del contratista y del 
inspector de obra. 
 La empresa contaba con una 
programación establecida con anterioridad la que 
se tuvo acceso y velar por el cumplimento de la 
misma, la cual no se cumplió debido a algunos 
problemas, por lo que no reflejaba la secuencia 
de actividades a seguir. 
 Para poder realizar el control de la obra 
se estuvo en campo durante toda la ejecución de 
la obra, viendo así el proceso de cada una de las 
actividades y el control que se debe llevar sobre 
cada una de ellas. 
 La empresa cuenta con la maquinaria 
que se debe emplear en el proyecto, así como la 
capacidad de proveer los materiales de la base y 
sub-base que se necesita en las etapas. 
 En el proyecto se siguió una seria de 
actividades para el cumplimiento del proyecto las 
cuales se presentan a continuación. 
 
 
Cubicaje de los equipos. 
 
 En estos proyectos el cubicaje de las 
vagonetas que se van a utilizar es de suma 
importancia debido a que éste define  la cantidad 
de metros cúbicos que van transportar, colocar y 
extraer con las vagonetas, en el proyecto. 
 En los proyectos para el MOPT/KFW el 
cubicaje lo define la inspección. Para ello, uno de 
los inspectores toma las medidas de las góndolas 
de las vagonetas, por lo que es bueno que el 
encargado o algún trabajador de la empresa 
verifique que las medidas tomadas son las 
adecuadas. Esto con el fin de que el cubicaje de 
las vagonetas sea el correcto. 
El cubicaje del equipo se debe realizar cada vez 
que ingrese una vagoneta nueva al proyecto, ya 
que el parámetro sobre el cubicaje se seguirá 
trabajando durante la ejecución del proyecto. 
 
 
Excavación no clasificada 
 
La excavación no clasificada se refiere al material 
que se encuentra en el sitio y se debe remover 
para cumplir con el ancho de vía estipulado en el 
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contrato, como lo son: partes de montañas, 
linderos de propiedades o algún otro que impida 
cumplir con el ancho de vía que se ha estipulado 
en el contrato. 
 Esta extracción de material se debe 
realizar mediante vagonetas previamente 
cubicada. Y, si la administración lo permite este 
material puede ser utilizado en algunas secciones 
para mejorar los peraltes y/o bombeos de la sub-
rasante existente. 
 
 
Construcción de cunetas 
 
 Ésta consiste en construir cunetas para 
extraer el agua de la vía. Estas se realizarán a lo 
largo del camino, y se pagarán por metros 
lineales de construcción a lo largo de la vía. Esta 
construcción se realizará con la cuchilla de la 
moto niveladora y con los rippers, que cuenta en 
aquellas partes que el material no se pueda 
extraer con la cuchilla Las cunetas se trabajan 
con el material existente en el sitio. 
 Esta construcción de cunetas debe 
procurarse que cumpla con la sección típica. 
Debe cumplirse a lo largo de todas las cunetas, 
porque se diseñan de acuerdo con el caudal que 
deben extraer de la vía. Si en una sección no se 
cumple con lo estipulado, ésta puede presentar 
problemas a la hora de trasegar el caudal por la 
misma. 
 
Excavación de préstamo. 
 
 Se le denomina así al material que será 
utilizado como sub-base, y debe cumplir con las 
especificaciones de granulometría que se 
indiquen en el contrato. Este material tiene un 
tamaño máximo de agregado de 3". 
 Este material debe ser transportado 
desde una fuente donde se provee el material, 
luego ser acarreado al sitio en vagonetas o algún 
otro medio de transporte, para poder realizar su 
colocación. 
 A este material se le deberán hacer 
pruebas de CBR, granulometría, límite líquido e 
índice de plasticidad y densidad – humedad. En 
el caso de la empresa se contrató un ente el cual 
se encargó de realizar cada una de estas 
pruebas y de presentar un informe. 
 
 
Conformación de sub-rasante 
 
Consiste en dotar a la vía con los bombeos, 
peraltes, pendientes y con la sección típica que 
se indican en el contrato. 
 Todos estos parámetros se definen en el 
contrato y en la sección típica de la vía. Para 
chequear su cumplimiento se debe realizar un 
recorrido a lo largo del camino, en el cual se 
vayan tomando mediciones de los parámetros 
establecidos.  
 Estos datos se deben realizar en conjunto 
con la inspección, para que en alguna zona 
donde no se cumpla con lo establecido se hagan 
las correcciones del caso ya que este control 
debe presentarse al final de la obra e indicar que 
se cumplió con lo estipulado 
 Esta actividad en el proyecto se realizó 
únicamente con el empleo de una moto-
niveladora, la cual se encarga de dar los 
bombeos y los peraltes en la vía. 
 
 
Material granular expuesto para 
la superficie de ruedo 
 
El material granular expuesto será utilizado de 
base sobre la vía. Este será acarreado al 
proyecto en vagonetas y debe cumplir con todas 
las pruebas que se indiquen en el contrato. Este 
material tiene un tamaño máximo de agregado de 
1
1/2
". 
 Para poder colocarlo primero debe 
realizarse un paño de prueba de al menos 100 
metros lineales para determinar algunos 
parámetros del material como lo son humedad 
óptima, rendimiento, compactación 
 Una vez definida la información requerida 
se procederá a realizar la colocación del material 
para la superficie de ruedo. Para ello deben 
colocarse tacos de referencia para que el 
operario de la niveladora se guíe y este quede 
colocado con el espesor que se requiere. Luego 
se procede a darle la humedad mediante un 
tanque de agua para que así pueda ser 
compactado con la maquinaria respectiva. Este 
material debe quedar con un espesor ya 
compactado de acuerdo con lo que establece el 
contrato. 
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Concreto compactado con 
rodillo 
 
En este proyecto este método quiso aplicarse por 
primera vez por parte de la administración. Este 
concreto será transportado desde la fábrica 
mezcladora hasta el sitio, en vagonetas. 
 Debido a la falta de experiencia por parte 
de la empresa y de la administración se asistió a 
una capacitación brindada por el gerente técnico 
del Instituto Costarricense del Concreto y del 
Cemento, el señor Jorge Solano. Entre los temas 
se comentó la forma de colocado, los cuidados 
que se deben tener, experiencias que se han 
tenido en otros lugares del mundo entre otros 
temas. 
 Este concretó tiene una relación 
agua/cemento muy baja por lo que debe 
transportarse en vagonetas y no en camiones 
mezcladores, para ser colocados en sitio. 
 Debido a la mala cotización que se 
realizó por la empresa, la misma tuvo que 
proponer alternativas a la administración que 
fueran de mayor beneficio tanto para la 
comunidad como para la administración. 
 Con la propuesta alternativa la empresa 
buscó una forma de tener menores pérdidas. 
Además dentro de la cotización que realizó la 
empresa no se tomaba en cuenta los sacos de 
cemento necesarios para la elaboración ya que 
estos los aportaba la administración. 
 
 
Elaboración de controles. 
 
Durante la elaboración de cada una de las 
actividades se fueron realizando los controles 
necesarios: su adecuada ejecución, tomando en 
cuenta la información que se necesitara llevar. 
Debido a que cuando se inició labores no se tenía 
información alguna del control que debía llevarse, 
se fueron empleando controles día a día y 
modificándose hasta llegar a los que 
representaran los más adecuados. 
 De esta manera se logró recolectar 
información de cada actividad realizada en 
campo. De esta forma se obtuvieron hojas de 
control que se implementaron en el proyecto. Así 
se realizó un control efectivo que representara 
datos importantes en cada actividad, como por 
ejemplo: el destino del material, las estaciones 
donde se colocó, las horas laboradas de la 
maquinaria, el personal en la actividad, y demás 
información importante.     
 
 
Elaboración de cronograma 
 
Debido a que el cronograma que se planteó para 
la obra no se pudo poner en práctica debido a 
problemas con la actividad de concreto 
compactado con rodillo, se debió realizar un 
cronograma con las duraciones reales en campo 
que permitiera tener una idea de la duración en 
cada una de las actividades y si se iba a cumplir 
a tiempo el proyecto. 
 Para realizar este cronograma fue 
necesario utilizar el programa de computación 
Project 2007, en el cual se le asignaron las tareas 
y las duraciones de ellas para realizar un 
diagrama de Gantt del proyecto. 
 
 
Rendimientos 
 
Se tomaron los datos en campo, de los 
rendimientos de las maquinarias y cuadrillas, 
luego fueron utilizadas en tablas de Excel para 
determinar duraciones y costos de las 
actividades.   
 
 
 
Costos Unitarios 
 
Con toda la información recolectada en campo de 
los rendimientos de las maquinarias y las 
cantidades colocadas reales en cada una de las 
actividades se procedió a realizar un cálculo del 
costo unitario de cada actividad. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
Para poder llevar a cabo el presente trabajo se 
realizó el procedimiento que se presenta a 
continuación: 
  
Fase investigativa 
 
El primer paso del procedimiento realizado 
constituye en una fase investigativa, en la cual se 
realizó búsqueda de información acerca de los 
proyectos de rehabilitación de carreteras y sobre 
la aplicación de la técnica de concreto 
compactado con rodillo (CCR) en carreteras, y 
también en otros usos. Se realizó con el fin de 
conocer y determinar su procedimiento de 
ejecución y realización. 
 
 
Definición de objetivos 
 
Con base en la información previamente 
recolectada y el estudio tanto de la situación 
como de las necesidades que presenta la 
empresa, se formularon los objetivos a realizar 
para llevar a cabo el presente trabajo. 
 
 
Fase Operativa 
 
A partir del 13 de enero se precedió a asistir de 
tiempo completo en el proyecto, el cual se realizó 
en el Cantón de Desamparados. Durante la 
estadía en el proyecto se pude obtener una 
recolección constante de datos en sitio, y 
determinar las necesidades que presentan las 
actividades llevadas a cabo en el campo.   
 
 
Capacitación sobre el Concreto 
Compactado con Rodillo (CCR) 
 
Se asistió a una capacitación brindada por el 
Instituto Costarricense del Concreto y del 
Cemento, la cual tuvo como expositor al Director 
Técnico de este mismo, el Ing. Jorge Solano. En 
la cual se trataran puntos como los métodos de 
colocación, la granulometría de los agregados del 
concreto, la realización de juntas frescas y frías, 
posibles problemas durante la aplicación de la 
técnica mencionada y otros temas de importancia 
para la aplicación de la técnica del concreto 
compacto con rodillo.  
 
 
Fase Analítica 
 
Durante la estadía en el proyecto y una vez 
terminado el mismo se procedió a analizar las 
necesidades de las hojas de control que deben 
llevar los programas de rehabilitación de 
carreteras para el programa del MOPT/KFW, las 
actividades que se analizaron para el diseño de 
su control son las siguientes: cubicaje del equipo 
utilizado para el transporte del material que fue 
aplicado en la base y sub-base, excavación no 
clasificada removida de los linderos del camino, 
construcción de cunetas, conformación del 
camino, excavación de préstamo, material 
granular de la superficie de ruedo y control sobre 
la técnica del concreto compactado con rodillo. 
Además, durante la ejecución de la obra se 
determinaron los costos reales del proyecto y se 
comparo con el costo presupuestado de la obra. 
Gracias a la realización del trabajo, se determinó 
un error a la hora de cotizar la aplicación de la 
técnica de concreto compactado con rodillo, lo 
cual permitió a la empresa MECO plantear una 
propuesta de mejoramiento de la superficie de 
ruedo que presentara una mayor ganancia para 
los usuarios de las vías. 
 
 
Fase de Resultados 
 
Como resultado del presente trabajo se obtuvo un  
sistema de control de obras de rehabilitación de 
la red vial cantonal del programa MOPT/KFW 
para la empresa MECO. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Control de obra 
 
La información recolectada durante la elaboración 
de la obra permitió definir los rubros que se 
deben tener en cuenta para controlar la 
realización de las actividades. De esta manera se 
pudo controlar cada una de las etapas que se 
realizaron en el proyecto.  
Para llevar el control de estas actividades la 
empresa contó con una persona en campo. Su 
función era recolectar la información que se 
estableció en el control para cada una de las 
actividades. En los resultados solo se presenta el 
formato empleado debido a la amplia cantidad de 
hojas con la misma información. 
 
Excavación no clasificada 
 
Para el diseño de la hoja de control de la 
excavación no clasificada se determinó la 
información que esta debía contener. Este 
terminó agrupa aquel material que va a ser 
extraído de los linderos del camino. A 
continuación se presenta un ejemplo de una de 
las hojas que se utilizaron para el control de esta 
actividad 
 
Excavacion No Clasificada
Constructora  MECO.S.A Fecha: 05/02/2010
Licitacion Abreviada No.2009LA189-33300
Codigo del Proyecto: 09-15
30-249 328373 14,50 14,50 14,50
30-249 328374 14,50 14,50 29,00
30-249 328375 14,50 14,50 43,50
30-249 328276 14,50 14,50 58,00
30-249 328377 14,50 14,50 72,50
30-249 328378 14,50 14,50 87,00
30-249 328332 14,50 14,50 101,50
30-249 328333 14,50 14,50 116,00
30-249 328334 14,50 14,50 130,50
30-249 328335 14,50 14,50 145,00
30-249 328336 14,50 14,50 159,500+500
Saldo según 
ContratoInicial Final Margen
Numero de 
Boleta
Capacidad 
(m3)
C151664 0+470 L. I -59,50
0+500
C151664 0+470 L. I -45,00
C151664 0+470 L. I -30,500+500
0+500
C151664 0+470 L. I -16,00
C151664 0+470 L. I -1,500+500
0+500
C151664 0+470 L. I 13,00
C151664 0+470 L. I 27,500+500
0+500
C151664 0+470 L. I 42,00
C151664 0+470 L. I 56,500+500
0+500
C151664 0+470 L. I 71,00
C151664 0+470 L. I 85,50
0+500
Activo
Numero 
Placa
Estacion
Descripcion: Camino 1-03-060 De Motos Rivera A Escuela Chirogres Desamparados, San Jose.
Volumen 
Colocado 
Volumen 
Acumulado 
 
Figura 1. Hoja establecida para el control de la actividad de Excavación No Clasificada 
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Construcción de cunetas 
 
La información correspondiente a la construcción 
de cunetas sigue el siguiente proceso: se 
analizan los metros lineales totales construidos 
en ambas márgenes del camino. Para ello se 
realizan mediciones con cinta métrica de 100 
metros a lo largo de las cunetas del camino. Se 
hacen anotaciones de estación a estación al lado 
izquierdo de la calzada con la descripción del tipo 
de cuneta en el espacio de observaciones. Se 
sigue el mismo proceder con el lado derecho. A 
continuación se presenta en la figura 2 en 
ejemplo del formato establecido para este tipo de 
control. 
 
Construccion de Cunetas
Constructora  MECO.S.A Fecha: 01/02/2010
Licitacion Abreviada No.2009LA189-33300 Hoja: 1/3
Descripcion: Camino 1-03-060 De Motos Rivera A Escuela Chirogres Desamparados, San Jose.
Codigo del Proyecto: 09-15
De  Estación A  Estación De  Estación A  Estación
1+200 1+218 18 Cuneta Tierra 1+825 1+833 No Entrada
1+189 1+200 11 Cuneta Tierra 1+750 1+825 75 Cuneta Tierra
1+171 1+189 NO Espaldon 1+745 1+750 No Entrada
1+125 1+171 46 Cuneta Tierra 1+222 1+745 523 Cuneta Tierra
1+072 1+125 53 Cuneta Tierra 1+218 1+222 No Entrada
1+050 1+072 22 Cuneta Tierra 1+200 1+218 18 Cuneta Tierra
0+931 1+050 No Espaldon 0+980 1+200 220 Cuneta Tierra
0+925 0+931 No Entrada 0+976 0+980 No Entrada
0+830 0+925 95 Cuneta Tierra 0+936 0+976 40 Cuneta Tierra
0+824 0+830 NO Entrada 0+933 0+936 No Entrada
0+710 0+824 114 Cuneta Tierra 0+767 0+933 166 Cuneta Tierra
0+574 0+710 No Espaldon 0+760 0+767 No
0+500 0+574 74 Cuneta Tierra 0+535 0+760 225 Cuneta Tierra
0+400 0+500 100 Cuneta Tierra 0+500 0+535 No
0+390 0+400 No Entrada 0+400 0+500 100 Cuneta Tierra
0+300 0+390 NO Cuneta Revestida 0+300 0+400 100 Cuneta Tierra
0+200 0+300 NO Cuneta Revestida 0+200 0+300 No Espaldon
0+100 0+200 NO Cuneta Revestida 0+100 0+200 NO Espaldon
0+000 0+100 NO Cuneta Revestida 0+060 0+100 40 Cuneta Tierra
533 1507
2040
Long:
Observaciones
Lado Izquierdo Lado Derecho
TOTAL LADO IZQUIERDO TOTAL LADO DERECHO
TOTAL INTERVENIDO:  
Cunetas
Long:
Observaciones
Cunetas
 
Figura 2. Hoja establecida para el control de la actividad de Construcción de Cunetas 
 
 
 
Excavación de préstamo y 
material granular para la 
superficie de ruedo. 
 
Estas dos actividades son muy similares en 
cuanto al proceso de ejecución. Lo único que la 
diferencia es el tamaño máximo de agregado, 
que para la actividad de excavación de préstamo 
es de 3” y para el de superficie de ruedo es de 
1
1/2
. Por esto el control establecido para estas 
actividades es el mismo, lo único que vario es el 
nombre de la actividad. Las figuras 3 y 4 
representan un ejemplo del formato diseñado 
para el control de las actividades mencionadas 
anteriormente. 
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Excavacion de Prestamo
Constructora  MECO.S.A Fecha: 9/02/2010
Licitacion Abreviada No.2009LA189-33300
Codigo del Proyecto: 09-15
30-237 328383 13,44 13,44 13,44
30-232 328384 11,76 11,76 25,20
30-250 328385 14,88 14,88 40,08
30-215 328386 13,84 13,84 53,92
30-238 328387 13,53 13,53 67,45
30-201 328388 13,13 13,13 80,58
30-200 328389 13,12 13,12 93,70
30-237 328390 13,44 13,44 107,14
30-244 328391 13,30 13,30 120,44
30-233 328392 13,03 13,03 133,47
30-193 328393 13,10 13,10 146,57
30-250 328394 14,88 14,88 161,45
30-232 328395 11,76 11,76 173,21
30-215 328396 13,84 13,84 187,05
30-238 328397 13,53 13,53 200,58
30-200 328398 13,12 13,12 213,70
30-201 328399 13,13 13,13 226,83
30-237 328400 13,44 13,44 240,27
30-236 328335 13,44 13,44 253,71
30-250 328336 14,88 14,88 268,59
30-231 328337 13,26 13,26 281,85
30-208 328401 13,08 13,08 294,93
30-195 328402 13,39 13,39 308,32
30-192 328403 13,14 13,14 321,46
0+330
0+340
0+350
0+680
0+700
0+730
0+220
0+240
0+280
0+280
0+300
0+320
0+100
0+120
0+140
0+100
0+140
0+200
0+010
0+100
0+100
0+100
0+100
0+100
Activo
Numero 
Placa
Numero de Boleta
Capacidad 
(m3)Inicial Final
Volumen 
Colocado (m3)
Volumen 
Acumulado (m3)
C151660 0+000
C148535 0+000
C150910 0+000
C150168 0+000
C148809 0+070
C150910 0+100
C150920 0+000
C148703 0+060
C147872 0+160
C151660 0+180
C151392 0+120
C150543 0+140
C150920 0+260
C148809 0+260
C150168 0+200
C148535 0+220
C150910 0+320
C151660 0+330
C148703 0+280
C150910 0+300
C148340 0+680
C147864 0+710
C150168 0+340
C151569 0+660
Descripcion: Camino 1-03-060 De Motos Rivera A Escuela Chirogres Desamparados, San Jose.
Estacion Saldo según 
Contrato
1186,56
1174,80
1159,92
1146,08
1132,55
1119,42
1106,30
1092,86
1079,56
1066,53
1053,43
1038,55
1026,79
1012,95
999,42
986,30
973,17
959,73
946,29
931,41
918,15
905,07
891,68
878,54  
Figura 3. Hoja establecida para el control de la actividad de Excavación de Préstamo 
 
Material granular expuesto para superficie de ruedo
Constructora  MECO.S.A Fecha: 12/02/2010
Licitacion Abreviada No.2009LA189-33300
Codigo del Proyecto: 09-15
30-250 328443 14,88 14,88 14,88
30-238 328444 13,53 13,53 28,41
30-232 328445 11,76 11,76 40,17
30-233 328446 13,03 13,03 53,20
30-244 328447 13,30 13,30 66,50
30-215 328448 13,84 13,84 80,34
30-208 328449 13,08 13,08 93,42
30-216 328450 13,61 13,61 107,03
30-199 328453 13,26 13,26 120,29
30-200 328454 13,12 13,12 133,41
30-201 328455 13,13 13,13 146,54
30-209 328456 11,01 11,01 157,55
30-230 328457 11,33 11,33 168,88
30-213 328458 13,43 13,43 182,31
30-193 328459 13,10 13,10 195,41
30-234 328460 12,73 12,73 208,14
30-208 328461 13,08 13,08 221,22
30-216 328462 13,61 13,61 234,83
30-233 328464 13,03 13,03 247,86
30-238 328465 13,53 13,53 261,39
30-232 328466 11,76 11,76 273,15
30-215 328467 13,84 13,84 286,99
30-199 328468 13,26 13,26 300,25
Descripcion: Camino 1-03-060 De Motos Rivera A Escuela Chirogres Desamparados, San Jose.
Activo Numero Placa
Estacion Numero de 
Boleta
Capacidad 
(m3)
Volumen 
Colocado (m3)
Volumen 
Acumulado (m3)
Saldo según 
ContratoInicial Final
C151660 0+530 2360,12
C150920 0+545 2346,59
0+545
0+560
C150168 0+500 2334,83
C150543 0+575 2321,80
0+575
0+590
C151392 0+590 2308,50
C148535 0+605 2294,66
0+605
0+620
C151569 0+620 2281,58
C148771 0+850 2267,97
0+635
0+860
C148441 0+800 2254,71
C148809 0+875 2241,59
0+875
0+890
C148703 0+885 2228,46
C148436 0+900 2217,45
0+890
0+915
C151033 0+915 2206,12
C149675 0+945 2192,69
0+930
0+950
C147872 0+950 2179,59
C150548 0+962 2166,86
0+962
0+974
C151569 0+974 2153,78
C148771 0+986 2140,17
0+986
0+998
C150543 0+998 2127,14
C150920 1+000 2113,61
1+000
1+010
C150168 1+010 2101,85
C148535 1+020 2088,01
1+020
1+030
C148441 1+030 2074,751+040  
Figura 4. Hoja establecida para el control de la actividad de Material Granular Expuesto para Superficie de Ruedo. 
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Conformación de sub-rasante 
 
Para la conformación de la sub-rasante se debe 
verificar que se cumpla la sección típica a lo largo 
del camino. Para la medición de bombeos y 
peraltes del camino se empleó un instrumento 
llamado barquerómetro, y además se debe 
chequear la profundidad y ancho de las cunetas 
con el uso de una cinta métrica. 
 
 
Para esta labor se empleó un estudio brindado 
por el MOPT en el control de calidad del 
proyecto, el cual indica los puntos que se deben 
considerar en esta actividad. La hoja diseñada 
para este fin contiene la sección típica de la vía, 
los requerimientos de medidas para las cunetas, 
también las especificaciones para la sub-rasante 
y superficie de ruedo, tal y como se muestra en la 
figura 5. 
Conformacion de Subrasante
DIRECCION CENTRAL I COLIMA
Ancho CBR
m Li LD Ancho Prof. AH Pend Ancho Prof. AH Pend Li LD m % cm Lado
0+-000 17,6 5 5 * 5 05-feb 5 5 11-mar 17,6 18 LC 11-mar Inicio Peralti Izquierdo
0+050 8,7 7 1 0,5 0,25 13 05-feb 11-mar 18 LD 11-mar
0+100 7 1 0,5 0,25 13 05-feb 6 11-mar 5 11-mar Lado Derecho espaldon
0+150 6,9 05-feb 6 11-mar 5,2 11-mar Transicion de Curva
0+200 9 7 05-feb 7 11-mar 5,7 11-mar Lado Derecho peralte y espaldon
0+250 7 7 7 05-feb 6 6 11-mar 5,25 11-mar Lado Izquierda cuneta revestida
0+300 7,5 7 7 1 0,5 0,25 15 05-feb 6 6 11-mar 5,8 11-mar Inici cuneta lado derecho
0+350 7 7 1 0,5 0,25 15 05-feb 6 11-mar 6 11-mar Peralte Lado Izquierdo
0+400 8,7 7 7 1 0,5 0,25 12 1 0,5 0,25 12 05-feb 6 6 11-mar 5,2 18 LI 11-mar Continua cuneta ambos lados
0+450 7,9 7 7 1 0,5 0,25 12 1 0,5 0,25 12 05-feb 6 6 11-mar 5,2 18 LC 11-mar Cuneta ambos lados
0+500 8,9 1 0,5 0,25 17 1 0,5 0,25 17 05-feb 5 5 11-mar 6,8 18 LD 11-mar Finaliza cuneta lado derecho
0+550 7 7 7 1 0,5 0,25 5 1 0,5 0,25 5 05-feb 6 6 11-mar 6 18 LI 11-mar Continua cuneta ambos lados
0+600 7,6 7 1 0,5 0,25 10 05-feb 6 11-mar 5,5 18 LC 11-mar Espaldon Lado Izquierda
0+650 8,6 7 1 0,5 0,25 12 05-feb 7 11-mar 6 18 LD 11-mar Cuneta lado derecho
0+700 8,5 7 1 0,5 0,25 18 05-feb 7 11-mar 5,7 18 LI 11-mar Cuneta lado derecho
0+750 8,3 7 1 0,5 0,25 8 1 0,5 0,25 8 05-feb 6 11-mar 5,6 18 LC 11-mar Cuneta ambos lados
0+800 7,6 6 1 0,5 0,25 5 5 05-feb 6 11-mar 5,2 18 LD 11-mar Espaldon lado derecho
0+850 7,5 6 1 0,5 0,25 15 1 0,5 0,25 15 05-feb 7 11-mar 5,3 15 LI 11-mar Cuneta ambos lados
0+900 8,7 7 1 0,5 0,25 12 1 0,5 0,25 12 05-feb 7 11-mar 6,1 15 LC 11-mar Cuneta ambos lados
0+950 7,6 7 7 1 0,5 0,25 3 05-feb 6 6 11-mar 5,6 15 LD 11-mar Cuneta lado derecho
1+000 8,5 7 1 0,5 0,25 5 05-feb 6 11-mar 5 15 Li 11-mar Cuneta lado derecho
Observaciones: * Fin de cuneta de tierra lado derecho, cuneta revestida lado izquierdo
Codigo de Camino:1-03-060
Espesor Fecha de 
MedicionCBR
LI LD Fecha de 
Medicion
Bombeo % Fecha 
de 
VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RUEDO Fecha:  27 - 01 - 2010
Estacion
Ancho 
de la 
Sub-Rasante Cunetas Superficie de Ruedo
OBSERVACIONES
Bombeo %
 De: Motos Rivera  A: Escuela Chirogres
Licitacion Abreviada 
No.2009LA189-33300
 Ing. De Proyecto: Ing. Ivan 
Sanabria
 Inspector: Mario Quiros
Confecciono:Ing. Ivan Sanabria
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES                                                        DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Hoja: 1 /3
DEPENDENCIA EJECUTORA CONSULTORIA GTZ CONSTRUCTORA MECO S.A CANTON DE DESAMPARADOS
 
Figura 5. Hoja aplicada para el control de la actividad de Conformación de la Sub-rasante. 
Concreto compactado con 
rodillo 
 
 
Para la actividad de concreto compacto con 
rodillo se emplearon controles similares a los de 
excavación de préstamo y material granular para 
la superficie de ruedo, ya que este concreto se 
debe transportar desde la fábrica productora, en 
vagoneta hasta el sitio donde será aplicado. 
Solamente que se le agregó un ítem a ser 
considerado, el cual corresponde a los metros 
cuadrados colocados ya que esta actividad se 
paga por metro cuadrado de superficie en el 
camino. 
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La figura 6 muestra un ejemplo de la hoja 
diseñada para tal fin. 
 
 
Concreto Compactado con rodillo
Constructora  MECO.S.A Fecha: 19/05/2010
Licitacion Abreviada No.2009LA189-33300
Codigo del Proyecto: 09-15
30-137 44878 13,65 9,00 9,00
30-248 44879 13,53 9,00 18,00
30-113 44880 11,76 9,00 27,00
30-233 44881 13,03 9,00 36,00
30-180 44882 13,30 9,00 45,00
30-215 44883 13,84 9,00 54,00
30-208 44884 13,08 9,00 63,00
30-216 44885 13,61 9,00 72,00
30-199 44886 13,26 13,26 85,26
30-200 44887 13,12 13,12 98,38
Cantidad de metros cuadrados colocadas de Superficie de Ruedo 100 m2
52 m2Cantidad de metros cuadrados por colocar
C148809 0+930 0+940
C148771 0+910 0+920
C148441 0+920 0+930
C148535 0+900 0+910
C151569 0+910 0+920
C150543 0+880 0+890
C151392 0+890 0+900
C150920 0+860 0+870
C150168 0+870 0+880
Inicial Final
C151660 0+860 0+870
Activo Numero Placa
Estacion
Numero de 
Boleta
Capacidad 
(m3)
Volumen 
Colocado (m3)
Volumen 
Acumulado (m3)
 
Figura 6. Hoja aplicada para el control de la actividad de Concreto Compactado con Rodillo. 
 
 
Cronograma
 
El cronograma se realizó de acuerdo con la 
duración de las actividades realizadas en campo. 
Siendo esto lo real de la obra, al tomarse en 
cuenta los rendimientos que se están obteniendo 
día a día. Además debido al problema que se 
tuvo con el concreto compactado con rodillo fue 
necesario realizar una orden de suspensión de 
esta actividad hasta que ambas partes se 
pudieran poner de acuerdo. 
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Figura 7. Cronograma real de la Obra. 
 
 
 
Costos unitarios 
 
La información que se obtuvo durante el control 
de la obra, en cuanto a las horas invertidas por 
maquinaria y obreros en cada una de las 
actividades mediante la inspección en campo, 
sirvió para establecer el costo unitario de cada 
una de las actividades del proyecto. Además, se 
puede ver el costo que implica cada uno de los 
ítemes por tomar en cuenta. Al final se presenta 
un resumen del costo unitario para cada una de 
las actividades por camino. 
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CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
203(3) Excavacion No Clasificada m3 99,1
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Retroexcavador 15,7 ₡15.000,00 ₡235.500,00
1 Vagoneta 3 ₡12.883,46 ₡38.650,38
SUBTOTAL 274150,38
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Chofer 3 ₡1.033,00 ₡3.099,00
SUBTOTAL ₡3.099,00
SUBTOTAL ₡277.249,38
SUBTOTAL PU ₡2.797,67
Imprevistos 10,00%
Administracion 12,00%
Utilidad 21,00%
PRECIO UNITARIO ₡4.000,67
PRECIO REAL PRECIO COBRADO
₡4.000,67 ₡4.609,57
Costos Unitarios
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
CAMINO: 1-03-066
 
Figura 8. Costo unitario para Excavación No Clasificada. 
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LICITACION No. 2009LA-000189-33300
CAMINO: 1-03-066
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
203(14)A
Excavacion, l impieza y conformacion de 
cunetas y/o canales o zanas m 1852
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Niveladora 56 ₡24.145,40 ₡1.352.142,40
SUBTOTAL ₡1.352.142,40
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Operador 56 ₡2.760,00 ₡154.560,00
2 Peones 112 ₡830,00 ₡92.960,00
SUBTOTAL ₡247.520,00
SUBTOTAL ₡1.599.662,40
SUBTOTAL PU ₡863,75
Imprevistos 10,00%
Administracion 12,00%
Utilidad 21,00%
PRECIO UNITARIO ₡1.235,16
PRECIO REAL PRECIO COBRADO
₡1.235,16 ₡4.198,15
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
CONSTRUCTORA MECO S.A
Costos Unitarios
 
Figura 9. Costo unitario para Construcción de Cunetas. 
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CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
CAMINO: 1-03-066
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
203(10)
Excavacion de prestamo 
seleccionado para acabado Caso 2 m3 463,81
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Tanque de Agua 10 ₡6.165,40 ₡61.654,00
Vagoneta 139 ₡12.883,46 ₡1.790.800,94
1 Niveladora 19 ₡24.145,40 ₡458.762,60
1 Compactador 11 ₡13.746,00 ₡151.206,00
SUBTOTAL ₡2.462.423,54
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
Chofer 139 ₡1.033,00 ₡143.587,00
Operador Tanque de Agua 10 ₡1.033,00 ₡10.330,00
Operador Compactador 11 ₡1.450,00 ₡15.950,00
Operador Niveladora 19 ₡2.760,00 ₡52.440,00
2 Peones 38 ₡830,00 ₡31.540,00
SUBTOTAL ₡253.847,00
MATERIAL
ACARREO (KM) DESCRIPCION CANTIDAD COSTO POR M3 MONTO
Material Granular 463,81 ₡3.770,00 ₡1.748.563,70
SUBTOTAL ₡1.748.563,70
SUBTOTAL ₡4.464.834,24
SUBTOTAL PU ₡9.626,43
Imprevistos 10,00%
Administracion 12,00%
Utilidad 21,00%
PRECIO UNITARIO ₡13.765,79
PRECIO REAL PRECIO COBRADO
₡13.765,79 ₡17.155,59
Costos Unitarios
 
Figura 10. Costo unitario para Excavación de Préstamo. 
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CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
CAMINO: 1-03-066
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
207(1)
Conformacion de subrasante 
construida anteriormente m 1300
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Tanque de Agua 30 ₡6.165,40 ₡184.962,00
1 Niveladora 34 ₡24.145,40 ₡820.943,60
1 Compactador 25 ₡13.746,00 ₡343.650,00
SUBTOTAL ₡1.349.555,60
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
Operador Tanque de Agua 30 ₡1.033,00 ₡30.990,00
Operador Compactador 25 ₡1.450,00 ₡36.250,00
Operador Niveladora 34 ₡2.760,00 ₡93.840,00
2 Peones 68 ₡830,00 ₡56.440,00
SUBTOTAL ₡217.520,00
SUBTOTAL ₡1.567.075,60
Imprevistos 10,00%
Administracion 12,00%
Utilidad 21,00%
PRECIO UNITARIO ₡2.240.918,11
PRECIO REAL PRECIO COBRADO
₡2.240.918,11 ₡2.549.907,37
Costos Unitarios
 
Figura 11. Costo unitario para Conformación de Subrasante 
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CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
CAMINO: 1-03-066
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
204(1)A
Material granular expuesto para 
superficie de ruedo m3 818,82
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Tanque de Agua 20 ₡6.165,40 ₡123.308,00
Vagoneta 218 ₡12.883,46 ₡2.808.594,28
1 Niveladora 26 ₡24.145,40 ₡627.780,40
1 Compactador 15 ₡13.746,00 ₡206.190,00
SUBTOTAL ₡3.765.872,68
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
Chofer 218 ₡1.033,00 ₡225.194,00
Operador Tanque de Agua 20 ₡1.033,00 ₡20.660,00
Operador Compactador 15 ₡1.450,00 ₡21.750,00
Operador Niveladora 26 ₡2.760,00 ₡71.760,00
2 Peones 52 ₡830,00 ₡43.160,00
SUBTOTAL ₡382.524,00
MATERIAL
ACARREO (KM) DESCRIPCION CANTIDAD COSTO POR M3 MONTO
Material Granular 818,82 ₡4.872,00 ₡3.989.291,04
SUBTOTAL ₡3.989.291,04
SUBTOTAL ₡8.137.687,72
SUBTOTAL PU ₡9.938,31
Imprevistos 10,00%
Administracion 12,00%
Utilidad 21,00%
PRECIO UNITARIO ₡14.211,78
PRECIO REAL PRECIO COBRADO
₡14.211,78 ₡14.581,85
Costos Unitarios
 
Figura 12. Costo unitario para Material Granular Expuesto 
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Fue necesario calcular el costo real del CCR para 
determinar cuánto había sido la diferencia 
económica con lo cotizado en el contrato. 
Además a partir de ahí fue necesario realizar una 
propuesta para determinar el costo de realizar 
una base estabilizada a lo largo de los 4 caminos. 
Se realizó un cuadro comparativo de con los 
costos unitarios de las actividades de CCR, y 
base estabilizada. 
 
 
 
 
ELABORACION
COSTO METRO CUBICO 
TOTAL DE M3 PARA EL 
PROYECTO
COSTO METRO CUBICO (menos 
costo saco de cemento) COSTO TOTAL
Costo por elaboracion 
en planta ₡63.960,00 2898 ₡54.660,00 ₡158.404.680,00
COSTO POR ACARREO
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD VIAJES CANTIDAD DE HORAS COSTO POR HORA MONTO
Vagoneta 223                                   920                                                ₡12.883,46 ₡11.852.783,20
SUBTOTAL ₡11.852.783,20
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Niveladora 76 ₡24.145,40 ₡1.835.050,40
1 Tanque de Agua 76 ₡6.165,40 ₡468.570,40
2 Compactador 38 ₡13.746,00 ₡1.044.696,00
SUBTOTAL ₡3.348.316,80
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
Operador Niveladora 76 ₡2.760,00 ₡314.640,00
Operador Tanque de Agua 76 ₡1.033,00 ₡117.762,00
2 Operador Compactador 38 ₡1.450,00 ₡165.300,00
1 Chofer 223 ₡1.033,00 ₡345.538,50
3 Peones 76 ₡830,00 ₡283.860,00
SUBTOTAL ₡794.698,50
Costo Total ₡174.400.478,50
Imprevistos 10,00%
TOTAL ₡191.840.526,35
COSTO PU (M3) ₡66.197,56
COSTO PU (M2) ₡15.225,44
Costos Unitarios
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
Costo Real de CCR
 
Figura 13. Costo estimado de la realización de la actividad de concreto compactado con rodillo  
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CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
DESCRIPCION Medidas UNIDAD CANTIDAD
Base 
Estabilizada 6200 m x 5 m m2 31000
RENDIMIENTO
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS AVANCE (ml/hora)
1 Tanque de Agua 1 50
1 Recuperadora 1 50
1 Niveladora 1,5 50
Colocado de Cemento 1 50
1 Camion de Transporte de Cemento 1 50
1 Compactador 0,5 50
MAQUINARIA
No. EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
1 Tanque de Agua 124 ₡6.165,40 ₡764.509,60
1 Recuperadora 124 ₡46.217,81 ₡5.731.008,44
1 Niveladora 186 ₡24.145,40 ₡4.491.044,40
1 Compactador 62 ₡13.746,00 ₡852.252,00
1 Camion de Transporte de Cemento 124 ₡1.500,00 ₡186.000,00
SUBTOTAL ₡12.024.814,44
PERSONAL
DESCRIPCION CANTIDAD HORAS COSTO POR HORA MONTO
Operador Recuperadora 124 ₡2.760,00 ₡513.360,00
Operador Tanque de Agua 124 ₡1.033,00 ₡192.138,00
Operador Compactador 62 ₡1.450,00 ₡134.850,00
Operador Niveladora 186 ₡2.760,00 ₡770.040,00
12 Peones 124 ₡830,00 ₡1.852.560,00
SUBTOTAL ₡3.462.948,00
MATERIAL
ACARREO (KM) DESCRIPCION CANTIDAD (m3) COSTO MONTO
Material Granular 2845 ₡14.856,00 ₡42.265.320,00
SUBTOTAL ₡42.265.320,00
Se toma en cuenta que debe colocarse material granular de 1 1/2" en los tramos donde coloco material de 3"
SUBTOTAL ₡57.753.082,44
Imprevistos 10,00%
Utilidad 21,00%
Administracion 12,00%
TOTAL ₡82.586.907,89
PU (M2) ₡2.664,09
Costos Unitarios
 
Figura 14. Costo estimado de la realización de una base estabilizada. 
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CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO PARA LOS CAMINOS VECINALES
LICITACION No. 2009LA-000189-33300
GRAFICO COMPARATIVO
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Figura 15. Grafico comparativo entre el costo de CCR, base estabilizada y lo cobrado por realizar CCR en la obra. 
 
 
En el grafico anterior se establecieron las 
cantidades totales que se deben de facturar en 
cada uno de los caminos. Para ello se ubicaron 
los siguientes datos, el precio unitario que se 
definió en el contrato; la cantidad real realizada y 
la cantidad que se estipuló en el contrato para 
establecer la diferencia entre ambas, del uso del 
concreto compactado con rodillo. No importan las 
propuestas que se realizaron para realizar otro 
tratamiento. Se definió que se iba a pagar la 
totalidad de lo cobrado en el contrato. Al final se 
presenta un cuadro resumen con el monto total 
por facturar en la obra. 
 En el cuadro 1 que se presenta a 
continuación se presentan un resumen de los 
costos unitarios, se presenta una comparación de 
los costos unitarios reales contra los costos 
cobrados en el contrato. En los cuadros del 2 al 6 
se presentan un resumen de los montos que 
debían ejecutarse y el que se realizó para cada 
actividad, se presenta un resumen de la cantidad 
a facturar para el proyecto en el cuadro 6. 
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Descripcion de Renglon de 
Pago
Precio 
Unitario Real
Precio 
Unitario 
Cobrado
Precio 
Unitario Real
Precio 
Unitario 
Cobrado
Precio 
Unitario Real
Precio 
Unitario 
Cobrado
Precio 
Unitario Real
Precio 
Unitario 
Cobrado
Excavacion no Clasificada ₡4.000,67 ₡4.609,57 ₡4.104,87 ₡4.609,57 ₡4.567,64 ₡4.609,57 ₡4.369,45 ₡4.609,57
Excavacion , limpieza y 
conformacion de cunetas y/o 
canales o zanjas ₡2.341,50 ₡4.198,15 ₡2.174,10 ₡4.189,15 ₡2.854,87 ₡4.189,15 ₡2.159,89 ₡4.189,15
Excavacion de Prestamo 
seleccionado para acabado 
Caso 2 ₡13.765,79 ₡14.934,56 ₡13.598,65 ₡15.194,22 ₡15.899,45 ₡16.868,76 ₡16.754,95 ₡17.155,59
Corfomacion de Subrasante 
construida anteriormente ₡2.240.918,11 ₡2.549.907,37 ₡2.140.568,45 ₡2.301.087,36 ₡2.410.548,86 ₡2.466.967,36 ₡2.398.321,94 ₡2.549.907,36
Material granular expuesto 
para superficie de ruedo ₡14.211,78 ₡14.581,85 ₡14.684,63 ₡14.910,54 ₡16.348,36 ₡16.513,38 ₡16.652,86 ₡16.802,89
Camino 1-03-066 Camino 1-03-067 Camino 1-03-060 Camino 1-03-061
CUADRO 1. COSTOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LOS ACTIVIDADES EN LOS CAMINOS DEL PROYECTO
 
 
 
Etapa
Renglon de 
Pago
Descripcion de Renglon de 
Pago
Unidad de 
Pago
Cantidad 
Estimada Precio Unitario Cantidad Real Cantidad a facturar
1 203(3) Excavacion no Clasificada m3 2500 ₡4.609,57 157,57 ₡726.329,94
2 203(14)A
Excavacion , limpieza y 
conformacion de cunetas 
y/o canales o zanjas m3 5300 ₡4.198,15 3157 ₡13.253.559,55
3 203(10)
Excavacion de Prestamo 
seleccionado para acabado 
Caso 2 m3 1200 ₡16.869,76 1244,84 ₡21.000.152,04
4 207(1)
Corfomacion de Subrasante 
construida anteriormente km 3,5 ₡2.466.967,36 3,1 ₡7.647.598,82
5 204(1)A
Material granular expuesto 
para superficie de ruedo m3 2375 ₡16.413,38 1890,62 ₡31.031.464,50
Total Camino 1-03-060 ₡73.659.104,84
CUADRO 2. CANTIDAD A FACTURAR DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMINO 1-03-060 
Camino 1-03-060 (Ent.N.394) Motos Rivera - (Ent.C061) Escuela Chirogres, Desamparados 3,5 km
 
 
 
Etapa
Renglon de 
Pago
Descripcion de Renglon de 
Pago
Unidad de 
Pago
Cantidad 
Estimada Precio Unitario Cantidad Real Cantidad a facturar
1 203(3) Excavacion no Clasificada m3 100 ₡4.609,57 153,5 ₡707.569,00
2 203(14)A
Excavacion , limpieza y 
conformacion de cunetas 
y/o canales o zanjas m3 1800 ₡4.198,15 651 ₡2.732.995,65
3 203(10)
Excavacion de Prestamo 
seleccionado para acabado 
Caso 2 m3 300 ₡17.155,59 161,52 ₡2.770.970,90
4 207(1)
Corfomacion de Subrasante 
construida anteriormente km 0,9 ₡2.549.907,36 0,85 ₡2.167.421,26
5 204(1)A
Material granular expuesto 
para superficie de ruedo m3 1200 ₡16.802,89 1087,99 ₡18.281.376,29
Total Camino 1-03-061 ₡26.660.333,09
CUADRO 3. CANTIDAD A FACTURAR DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMINO 1-03-061
Camino 1-03-061 Limite Cantonal Chirogres (poste 455015) - (Ent. C.060) Calle Mendez, Desamparados, 0,9 km
 
 Sistema de control de obras para ejecución de proyectos de rehabilitación de carreteras               25 
 
Etapa
Renglon de 
Pago
Descripcion de Renglon de 
Pago
Unidad de 
Pago
Cantidad 
Estimada Precio Unitario Cantidad Real Cantidad a facturar
1 203(3) Excavacion no Clasificada m3 100 ₡4.609,57 43,5 ₡200.516,30
2 203(14)A
Excavacion , limpieza y 
conformacion de cunetas 
y/o canales o zanjas m3 1800 ₡4.198,15 1575 ₡6.612.086,25
3 203(10)
Excavacion de Prestamo 
seleccionado para acabado 
Caso 2 m3 300 ₡14.934,56 370,57 ₡5.534.299,90
4 207(1)
Corfomacion de Subrasante 
construida anteriormente km 0,9 ₡2.549.907,36 0,9 ₡2.294.916,62
5 204(1)A
Material granular expuesto 
para superficie de ruedo m3 1200 ₡14.581,85 1206,07 ₡17.586.731,83
Total Camino 1-03-066 ₡32.228.550,90
CUADRO 4. CANTIDAD A FACTURAR DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMINO 1-03-066
Camino 1-03-066 "(Ent. N.222) Servicentro la Fila - (Ent.N.222) El Rosario" Desamparados. 0,9 Km
 
 
Etapa
Renglon de 
Pago
Descripcion de Renglon de 
Pago
Unidad de 
Pago
Cantidad 
Estimada Precio Unitario Cantidad Real Cantidad a facturar
1 203(3) Excavacion no Clasificada m3 100 ₡4.609,57 99,1 ₡456.808,39
2 203(14)A
Excavacion , limpieza y 
conformacion de cunetas 
y/o canales o zanjas m3 2300 ₡4.198,15 1852 ₡7.774.973,80
3 203(10)
Excavacion de Prestamo 
seleccionado para acabado 
Caso 2 m3 450 ₡15.194,22 461,36 ₡7.010.005,34
4 207(1)
Corfomacion de Subrasante 
construida anteriormente km 1,3 ₡2.301.087,36 1,3 ₡2.991.413,57
5 204(1)A
Material granular expuesto 
para superficie de ruedo m3 900 ₡14.910,64 818,82 ₡12.209.130,24
6 503(1)
Pavimento de Hormigon 
Compactado con Rodillo m2 3000 ₡3.943,35 240 ₡720.000,00
Total Camino 1-03-067 ₡31.162.331,34
CUADRO 5. CANTIDAD A FACTURAR DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMINO 1-03-067
Camino 1-03-067 (Ent.N.222) Deposito Mat. Rosario - (Ent.N.313)  La Fila, Calle Mora, Desamparados. 1.3 Km
 
 
Camino 66 Camino 67 Camino 60 Camino 61
Etapa
Renglon de 
Pago
Descripcion de Renglon de 
Pago
Unidad de 
Pago
Cantidad a 
Facturar
Cantidad a 
Facturar
Cantidad a 
Facturar Cantidad a Facturar
1 203(3) Excavacion no Clasificada m3 ₡200.516,30 ₡456.808,39 ₡726.329,94 ₡707.569,00
2 203(14)A
Excavacion , limpieza y 
conformacion de cunetas 
y/o canales o zanjas m3 ₡6.612.086,25 ₡7.774.973,80 ₡13.253.559,55 ₡2.732.995,65
3 203(10)
Excavacion de Prestamo 
seleccionado para acabado 
Caso 2 m3 ₡5.534.299,90 ₡7.010.005,34 ₡21.000.152,04 ₡2.770.970,90
4 207(1)
Corfomacion de Subrasante 
construida anteriormente km ₡2.294.916,62 ₡2.991.413,57 ₡7.647.598,82 ₡2.167.421,26
5 204(1)A
Material granular expuesto 
para superficie de ruedo m3 ₡17.586.731,83 ₡12.209.130,24 ₡31.031.464,50 ₡18.281.376,29
Sub-total ₡32.228.550,90 ₡30.442.331,34 ₡73.659.104,84 ₡26.660.333,09
₡212.199.697,46Cantidad Total a Facturar
Monto por cobrado por Concreto Compactado con Rodillo ₡49.209.377,29
CUADRO 6. CANTIDAD A FACTURAR PARA LA LICITACION ABREVIADA No. 2009LA-000189-33300
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También fue necesario establecer un control 
adicional que permitiera llevar a cabo las horas 
empleadas de una máquina en una actividad 
específica.  
 
 
 
 
Empresa: MECO S.A
Codigo del Proyecto:  0915
Actividad que realiza Maquinaria Fecha
Horimetro 
Inicial (horas)
Horimetro Final 
(Horas)
Numero de 
Factura
Horimetro 
(horas) Camino que Laboro
Excavacion No Clasificada Niveladora 11-feb-10 3010,3 3017,8 2 7,5 1-03-060
Excavacion No Clasificada Niveladora 12-feb-10 3017,8 3020,6 3 2,8 1-03-060
Excavacion No Clasificada Niveladora 13-feb-10 3020,6 3028 4 7,4 1-03-060
Excavacion No Clasificada Niveladora 14-feb-10 3028 3036,6 5 8,6 1-03-060
Excavacion No Clasificada Niveladora 15-feb-10 3036,6 3040,9 6 4,3 1-03-060
CONTROL DE HORIMETROS DE MAQUINARIA
 
Figura 16. Hoja utilizada para el control de Horimetros de las maquinarias. 
 
 
CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO
1 Tanque de Agua 300 m3/dia 1 Chofer 9 h/dia
Vagoneta 1 viajes/10 m3 1
Operador Tanque de 
Agua 9 h/dia
1 Niveladora 300 m3/dia 1 Operador Compactador 9 h/dia
1 Compactador 300 m3/dia 1 Operador Niveladora 9 h/dia
3 Peones 9 h/dia
CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO
1 Tanque de Agua 400 m/dia
Operador Tanque de 
Agua 9 h/dia
1 Niveladora 400 m/dia Operador Compactador 9 h/dia
1 Compactador 400 m/dia Operador Niveladora 9 h/dia
2 Peones 9 h/dia
MAQUINARIA PERSONAL
CUADRO 6. RENDIMIENTOS 
MAQUINARIA PERSONAL
MATERIAL GRANULAR EXPUESTO PARA SUPERFICIE DE RUEDO
 CONFORMACION DE SUBRASANTE CONSTRUIDA ANTERIORMENTE
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CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO
1 Tanque de Agua 300 m3/dia Chofer 9 h/dia
Vagoneta 1 viajes/10 m3 1
Operador Tanque de 
Agua 9 h/dia
1 Niveladora 300 m3/dia 1 Operador Compactador 9 h/dia
1 Compactador 300 m3/dia 1 Operador Niveladora 9 h/dia
2 Peones 9 h/dia
CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO
1 Niveladora 200 m/dia 1 Operador 9 h/dia
2 Peones 9 h/dia
CANTIDAD DESCRIPCION
RENDIMIENTO 
TOTAL
UNIDAD DE 
RENDIMIENTO CANTIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD 
HORAS
COSTO POR 
HORA
1 Retroexcavador 150 m3/dia 1 Chofer 9 h/dia
1 Vagoneta 1 viajes/10 m3 1 Operador 9 h/dia
EXCAVACION DE PRESTAMO
MAQUINARIA PERSONAL
CONSTRUCCION DE CUNETAS 
MAQUINARIA PERSONAL
EXCAVACION NO CLASIFICADA
MAQUINARIA PERSONAL
 
 
Con los precios unitarios obtenidos del proyecto 
se procedió a realizar una estimación de lo que la 
empresa presupuestó contra el real obtenido, 
Además, se incluyeron los cambios que se 
realizaron por la actividad de concreto 
compactado con rodillo. 
También se realizó una descomposición de cada 
una de las actividades a realizar en el proyecto y 
los cuidados que se deben de tener a la hora de 
su ejecución. Esta se presenta a continuación en 
la figura 18. 
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Figura 17. Grafico comparativo de los Costos del Proyectos 
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Figura 18. Descomposición de las Actividades  
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Al iniciar el proyecto, la empresa no contaba con 
ninguna información acerca de controles que se 
pudieran establecer para la ejecución de la obra. 
Sin embargo, sí se contaba con una 
programación previamente realizada, en la cual 
se asignaron las actividades y las duraciones de 
las mismas para realizar la obra y en la que se 
preveía que ésta finalizara el 3 de marzo.  
 El inicio de actividades de la obra 
comenzó sin tomar en cuenta el programa 
planteado por la empresa, ya que éste estipulaba 
en iniciar en el camino 1-03-060. Esto implicaba 
la mayor cantidad de tiempo para su realización. 
Además, era la ruta en la cual se debía aplicar la 
técnica del concreto compactado con rodillo. En 
éste se tomaban en cuenta todas las pruebas de 
laboratorio que debían ejecutarse durante y 
después del paño de prueba. Era necesario 
tomar en cuenta que debían realizarse pruebas al 
concreto de flexo tracción y compresión, para 
determinar si el diseño propuesto de esta 
actividad cumplía con las especificaciones de 
calidad del concreto estipulado. Entre ellas se 
tomaba en cuenta los 28 días después de 
realizado el paño de prueba del CCR, para tener 
todos los resultados necesarios y así iniciar la 
colocación de esta actividad.  
 La empresa Meco funciona por 
departamentos. Dentro de la misma cada uno 
cobra una utilidad por cada actividad. Por 
ejemplo, el departamento de maquinaria, le cobra 
al proyecto una utilidad para el alquiler de la 
maquinaria. De esta manera cada departamento 
tiene una utilidad por parte del proyecto. Por esto 
al iniciar un proyecto se realiza una negociación 
entre los departamentos para determinar el costo 
que le va a cobrar al proyecto, y ponerse de 
acuerdo en cómo se van a pagar las actividades. 
Un ejemplo, el acarreo de materiales fue 
negociado por hora de maquinaria y no por metro 
cúbico colocado en el proyecto, o si se quisiera 
por distancia recorrida hasta donde se encuentra 
el proyecto. Ésta fue una de las cosas que trajo 
problemas al proyecto. Más adelante se hará 
mención de la razón. 
 Debido a la falta de comunicación entre 
los encargados de realizar el programa con los 
ingenieros y encargados de ejecutar el proyecto, 
éste se inició por el camino 1-03-066. Este no se 
veía afectado por la ruta crítica del programa 
previamente elaborado. Esto implico que el 
programa no cumpliera su función, por lo que 
debía realizarse uno nuevo que contuviera los 
días en campo que se ejecutarían.  
 Al iniciar el proyecto no se tenía ninguna 
información sobre cómo controlar la obra. Esto 
permitió la realización del presente trabajo. Para 
ello se tuvo acceso a toda la información de la 
empresa participante en el proyecto, así como se 
tuvo acceso al contrato, a la oferta de la licitación 
y demás aspectos necesarios. 
 Las actividades se iniciaron el día 
establecido en el contrato, sin tener un control 
adecuado ni una programación de obra. Estos 
fueron de los mayores problemas de la empresa, 
ya que el financiamiento del proyecto es 
mediante fondos administrados por el Estado y se 
debía llevar un control detallado por parte de la 
empresa, que permitiera dar el seguimiento de 
todos los montos estipulados en el contrato. Si se 
excedía alguna de ellas, la administración no se 
iba a hacer responsable por pagar este 
excedente. 
 Otro gran problema por parte de la 
empresa fue que debido a la falta de 
conocimiento del concreto compactado con rodillo 
se generaron atrasos y la empresa tuvo que 
buscar formas de no realizar esta actividad ya 
que la diferencia del costo de lo establecido en el 
contrato con respecto a lo real, implicaba derogar 
una suma mayor, por lo que la empresa tuvo que 
buscar una forma de no perder tanta plata en el 
proyecto. 
 Era importante determinar por parte de la 
empresa el costo de sus actividades, y 
compararlas con las que se habían impuesto, 
para así tener una idea de los rendimientos 
reales de la maquinaria y cuadrillas que ocupara 
cada actividad en sitio. 
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Elaboración de 
controles. 
 
Con los controles que se fueron estableciendo 
durante la ejecución de la obra, se permitió tener 
un control de las actividades y un seguimiento de 
las mismas. Esto fue posible debido a que se 
observó cada uno de los procesos de las 
actividades, de forma tal que se apreció que 
información era necesario tomar en cuenta 
respecto a lo que se realiza en sitio, y lo 
estipulado en el contrato.  
 Estos controles facilitaron la toma de 
decisiones día a día en cada una de las 
actividades. Esto permitía determinar las 
cantidades que habían considerado y además 
obtener las cantidades restantes para lo 
estipulado en el contrato. Cuando se iniciaron las 
labores de este proyecto no se contaba con 
ningún control y el proyecto ya llevaba una 
semana de iniciado. Una consecuencia de esto 
fue que para una de las actividades se colocó 70 
m3 extras, los cuales la administración no iba a 
cancelarlos, pero se hizo una excepción, y se 
aceptó cancelar este excedente debido a que el 
proyecto apenas estaba iniciando. 
 Esta elaboración permitió realizar un 
control cruzado con respecto a la administración 
de cada una de las etapas. Esto fue necesario 
debido a que no podían haber diferencias con 
respecto a los controles que lleva la 
administración. Todas las cantidades realizadas 
tenían que coincidir. En el proyecto se contaba 
con inspección por parte de la administración en 
cualquiera actividad que se estuviera realizando. 
Ellos debían llevar su control, gracias al control 
que se llevó se pudo evitar errores que 
cometieron los inspectores, con respecto a 
información que no calzaba con lo que llevaba la 
empresa. Esto se debió a que colocaron metros 
cúbicos en actividades que no hacían falta. 
 Para las actividades que se pagan por 
metro cúbico según el contrato, se utilizaron unas 
boletas de recepción de material colocado. La 
inspección vigila el material una vez colocado o 
extraído del camino, según fuese el caso de la 
actividad. Las firmaban y éstas se emplearon 
para controlar cada uno de los viajes. Además, 
sirve para tener un número de factura. El formato 
de estas facturas se presenta en los anexos. 
 
Excavación no clasificada 
 
Para la excavación no clasificada se debió tomar 
en cuenta que este material debe ser removido 
del camino. Se debe cumplir con una sección 
típica a lo largo de ella. Como se puede observar 
en la figura 1 de la página 10, en el control se 
estableció el margen en el camino, el cual es 
removido. Para que éste sea pagado por la 
administración debe ser colocado en vagonetas 
para tener el cubicaje que se removió. De esta 
manera se podrá pagar el material. 
 En el caso de estos proyectos se 
contaban con pendientes muy pronunciadas y 
secciones críticas que no permitían dar el ancho 
de la vía necesario. Debido a estas razones, la 
administración podía dar el visto bueno, siempre 
y cuando el material fuera apto de aplicar, o el 
material extraído de los márgenes del proyecto 
estuviera en lugares críticos para mejorar la sub-
rasante existente. 
 Para esta actividad según el plan de 
control de calidad establecido a estos proyectos 
no se le debe realizar ninguna prueba al material.   
 El control establecido, presente en la 
figura 1, se utilizó en cada uno de los caminos del 
proyecto. Se actualizaba día a día para verificar 
que no se pasara de lo estipulado. Para el 
camino 1-03-060 se había establecido una 
cantidad de 2500 m3 a remover. Pero, cuando se 
iniciaron las actividades se determinó que la 
cantidad a remover era mucho menor que lo que 
se estipulaba en el contrato. Por esto la 
administración y la empresa se pusieron de 
acuerdo para que lo realizado en esta actividad 
fuera mediante el control de horas de maquinaria. 
Para ello, debía controlarse el horímetro de los 
equipos en las actividades por lo que se realizo el 
control de la figura 16 ubicado en la página 26. 
Además de este horímetro se cancela el 0,83%. 
Esto se paga de esta manera como previsión del 
tiempo muerto que tenga el trabajador, al realizar 
la actividad. 
 En cuanto a los demás caminos, la 
cantidad que se removió fue menor a lo 
estipulado en el contrato. Se extrajo en aquellas 
partes que fue necesario para cumplir con la 
sección típica del contrato y así brindar el ancho 
de vía dispuesto. 
 
 
Construcción de Cunetas 
 
La construcción de cunetas prevista en el 
contrato, estipulaba la totalidad en cada uno de 
los márgenes del camino. Como en cada camino 
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se realiza la marcación de las estaciones 
(representan los metros que lleva el camino). 
Esto sirve de referencia para la construcción de 
cunetas. 
 Para el control se toma en cuenta la 
estación inicial y se va midiendo el largo de la 
cuneta por su interior, con una cinta métrica de 
100 metros. De esta manera se mide la totalidad 
de los metros construidos de cunetas en el 
camino. 
 Se debe cuidar que las cunetas no 
tengan una pendiente de más del 30%. Si no, se 
deben construir quiebragradientes. Si la distancia 
que recolecta la cuneta es menor a 150 hasta 
realizar un desfogue, no hay problema, se puede 
dejar con esa pendiente. 
 Para todos los caminos se utilizó el 
control utilizado en la figura 2 de la página 11. Se 
hacía de manera conjunta con la inspección, así 
se tenía la misma cantidad de cunetas. La 
verificación de las medidas de cunetas se realizó 
durante el chequeo de conformación.  
 Esta actividad de medir los metros 
lineales de cunetas es muy importante realizarla 
una vez concluida las labores de la maquinaria o 
hacerlo durante la realización. Esto se debe 
porque al terminar las cunetas los vecinos 
ocupan realizar las entradas a sus casas. En 
algunos casos colocaron alcantarillas en la 
cuneta para que el agua continuara su desfogue. 
En otros, simplemente colocaron material 
bloqueando el cauce de la cuneta. Si se espera 
mucho para realizar la medición de cunetas, 
muchas entradas de casas ya las habrán 
realizado. De esta manera el ingeniero del 
proyecto debe preveer y realizar la medición lo 
más antes posible porque puede que se omita en 
zonas donde se construyeron cunetas y no se 
han considera metros lineales de cunetas a la 
hora de hacer el pago y por ello la empresa tenga 
discrepancias con la administración. 
 Esta es la actividad que más le genera 
ganancia a la empresa, debido a que solo se 
ocupó la niveladora para realizarlas. El costo 
unitario que se cobró en el contrato es de 
₡4189,5 por cada metro lineal, y el mayor costo 
de realizar la actividad fue en el camino 1-03-060 
la cual fue por un monto de ₡2864,7. Esto implica 
una ganancia del 46% extras de los que ya se 
incluyó en el costo unitario, el cual tiene un valor 
del 43% por términos de administración, 
imprevistos, y utilidad. El mejor costo de esta 
actividad como se ve en el cuadro 1 de la página 
24, es de ₡1235. Esto implica una ganancia extra 
a la ya estipulada de un 94% extra.  
 Durante la ejecución de esta actividad se 
dieron atrasos en el proyecto. Esto se debe a que 
la niveladora de la construcción, se topaba con 
tuberías expuestas del agua potable que 
abastece a la comunidad. Esto, la administración 
junto con la comunidad lo debieron haber previsto 
y hacer la relocalización. Esto, implicó atrasos en 
el proyecto ya que se debía esperar a que se 
realizaran las actividades de relocalización para 
continuar. Esto implicó que la maquinaria se 
tuviera que devolver en estas partes, generando 
atrasos. Estos atrasos son justificables ya que no 
son responsabilidad de la empresa. El ingeniero 
del proyecto debía realizar una anotación en 
bitácora de las horas o días que se perdieron, 
para que sean reconocidos en el plazo de la 
entrega del proyecto.  
 
 
Excavación de préstamo 
 
Este material utilizado en el camino como una 
sub-base para darle una mejor capacidad a la 
rasante, se transporta en vagonetas hasta el sitio. 
A este material, según el plan de control de 
calidad, deben realizársele pruebas de DCP, 
granulometría, límite líquido e índice de 
plasticidad. 
 En la figura 3 de la pagina 12 del 
presente trabajo indica el control que se 
ejecutaba para esta actividad. Éste se 
actualizaba todos los días. Permitía tomar la 
decisión de cuánto se debía enviar desde el 
quebrador cada día. Dependiendo de la cantidad 
de vagonetas con que se contara para no 
exceder las cantidades estipuladas. 
 Antes de iniciar con las labores del 
proyecto no se contaba con ningún control. 
Cuando se inició, se comenzó en el camino 1-03-
066. Como ya fue mencionada anteriormente, 
debido a la falta de este, la empresa colocó 70 
m3 de más que la administración no iba a pagar, 
pero debido a que fue al inicio del proyecto 
aceptaron pagarlo.  
 El material de préstamo fue vendido al 
proyecto por uno de los departamentos de la 
empresa MECO. Se lo vende la parte del 
quebrador. Esto fue un gran problema en el 
proyecto, ya que al quebrador se le entregó la 
granulometría deseada para este material, y el 
material que entregó el quebrador no cumplía con 
la granulometría que se les pidió cumplir, ya que 
el material que se estaba enviando tenía una 
gran cantidad de finos y poco de agregado 
grueso. Por esta razón la administración obligó a 
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la empresa a colocar varios viajes de piedra 
cuarta a donde se colocó este material para que 
cumpliera la granulometría. Este material extra no 
fue cancelado por la administración. Sin 
embargo, la parte de agregados tuvo que brindar 
este material de modo gratis al proyecto ya que 
ellos fueron los responsables de no cumplir con lo 
estipulado. Pero, sí implicó gastos para el 
proyecto ya que se tuvo que colocar de nuevo, 
conformar, y compactar. 
 Una forma de solventar este problema es 
realizarle pruebas de granulometría antes de 
iniciado el proyecto o durante las primeras 
colocaciones del mismo. Así el ingeniero del 
proyecto puede tomar medidas preventivas de 
corrección, ya que esto implicó que se generaran 
gastos innecesarios como el costo de la 
maquinaria, ya que se debía realizar por segunda 
vez el proceso de colocación y en el costo del 
material, debido a que si no se le aplicaba un 
mejoramiento al material se le iba a afectar un 
porcentaje de lo cobrado a la empresa por 
calidad del material. También trajo atrasos en los 
plazos de entrega del proyecto, porque es 
realizar una actividad de nuevo, la cual ya estaba 
contemplada dentro del plazo establecido. Esto 
puede ocasionar que no se entregue el proyecto 
en las fechas establecidas. 
 Este material se utilizó en aquellas partes 
donde se colocaría el CCR. Esto para brindar una 
mejor capacidad de transmisión de carga a la 
sub-rasante existente y en pendientes 
pronunciadas que la administración se encargó 
de determinar. 
 
 
Material granular para la 
superficie de ruedo. 
 
Como se muestra en la figura 4 se empleó un 
control igual al del material de excavación de 
préstamo, debido a que sus procesos de 
elaboración son iguales. Se debe acarrear al sitio, 
se debe colocar mediante el uso de la niveladora, 
se le agrega humedad al material para después 
poder realizar el proceso de compactación. 
Debido a esto, el control es igual en cuanto a la 
cantidad de metros cúbicos colados en el camino 
día a día ya que mediante el cubicaje colocado, 
será que se pague esta etapa. 
 Esta herramienta de control le permite al 
ingeniero realizar la relación de los metros 
cúbicos colocados de material por metro lineal. 
Así éste puede determinar si la cantidad por 
colocar alcanzará a lo largo del día, o si se debe 
proveer alguna medida más para solventar este 
problema. Un ejemplo de ello es el material que 
se coloca, con referencia a unos tacos que 
permiten darle el grosor de la capa. Si el 
ingeniero prevé que la cantidad con que se pactó 
en el contrato no va a ser posible colocarlo en las 
partes que se requiere; éste puede tomar como 
una opción el disminuir el grosor de la capa 
siempre y cuando se cumpla con lo que se 
requiere. Así, se colocarán los tacos de 
referencia con una altura menor y le permitirá 
tener una relación de los metros cúbicos 
colocados por metro lineal de carretera.  
 Este material en los caminos va a ser a 
utilizado como la superficie de rodamiento, pero 
la municipalidad ofreció brindar un tratamiento 
asfáltico al mismo. Al igual que lo mencionado 
anteriormente, éste se controlaba día a día para 
determinar la cantidad que se iba colocando.  
 El material colocado en los 4 caminos no 
tuvo inconvenientes con las pruebas que se le 
realizaron. La granulometría cumplía dentro de 
los límites que se establecieron en el contrato. La 
compactación estaba por encima de la 
establecida. 
 De este material se colocó un total de 
5003 m3 en los cuatro caminos que se 
contemplan en el contrato. En el que más se 
colocó fue en el camino 1890,62 m3. 
 Por el error que la empresa cometió a la 
hora de calcular el concreto compactado con 
rodillo se tuvo que colocar este material en 
aquellos lugares donde se había colocado 
material de excavación de préstamo para poder 
realizar la base estabilizada. En la figura 14 se 
puede ver que se debió colocar 2845 m3 
adicionales para poder realizar la base 
estabilizada a lo largo de la totalidad de los 
caminos. Además, se puede ver que solo el 
precio unitario de este material cobrado a la 
administración equivale casi en la totalidad a lo 
cobrado por el concreto compactado con rodillo. 
El monto total cobrado por el ítem de CCR 
corresponde a un valor de ₡49,209,377 y al costo 
que le saldría a la administración la actividad de 
material granular expuesto para la superficie de 
ruedo por 2845 m3, es de ₡42,265,320. 
 Para las actividades de material granular 
para la superficie de ruedo y para la excavación 
de préstamo es bueno contar con un lugar de 
apilamiento de material. Esto, debido a que en el 
proyecto se presentó problemas con las 
vagonetas. A la hora de realizar el transporte 
podían tener un accidente o algún otro imprevisto 
que significaría no poder entregar el material en 
el tiempo que se preveía. Tal fue un caso en que 
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una vagoneta llegó al sitio a las 6 pm cuando ya 
se había guardado la maquinaria. Así, este lugar 
le permitirá al ingeniero colocar el material de 
manera provisional y podrá ser colocado al día 
siguiente y no tener que dejar la vagoneta ahí 
hasta el próximo día para realizar la colocación. 
Así una vez apilado, la maquinaria puede seguir 
con el proceso de acarreo con toda la maquinaria 
que se cuenta para el proyecto. 
 
Conformación de sub-rasante 
 
La comprobación de que esta actividad se llevo a 
cabo con respecto a lo deseado se debió al 
aplicar un formato que brindó la administración a 
la empresa en el plan de control de calidad. Este 
se presenta como ejemplo en la figura 5 en una 
de las hojas aplicadas en el camino 1-03-060. En 
éste se establecen todos los datos necesarios 
para el control de esta actividad. 
 Esta actividad es pagada por kilometro de 
carretera conformad. La misma se realizo junto 
con la inspección de la obra. Para esta actividad 
se ocupa un instrumento como lo es el 
barquerómetro aplicado para medir las 
pendientes de los bombeos y peraltes de la 
superficie de ruedo. Sino se cuenta con uno de 
estos, se puede realizar mediante un nivel y 
tomar 3 medidas en las cuales se suman y se 
promedian entre 3, obteniendo el promedio. Así 
se determina la pendiente de los bombeos o 
peraltes de la sub-rasante. Además, se debe ir 
verificando de manera simultánea el ancho y 
profundidad de las cunetas.  
 Esta actividad se realizó junto con la 
inspección de la obra. Las hojas empleadas se 
presentaron en parte del plan de control de 
calidad para verificar que se cumpliera con la 
sección típica del contrato. Si fuera el caso que 
no se pudiera cumplir por alguna razón, debe de 
llenarse una hoja de control de inventario en el 
camino  
 La conformación de sub-rasante en estos 
proyectos representó valores muy cercanos a los 
cobrados de precios unitarios cobrados en el 
contrato. La ganancia obtenida se a lo cobrado, 
ya que se obtiene un porcentaje de ganancia del 
31% debido a imprevistos, y utilidad. Hay un 12% 
que es asignado al costo de administración del 
proyecto. En el camino 1-03-066 que se 
representa la mayor ganancia con respecto a lo 
cobrado en el contrato, ya que ésta es de 
₡308,989 con respecto a lo cobrado que equivale 
a un 14% extra de ganancia contando con los 
mencionados anteriormente. 
 La actividad presentó problemas de 
atrasos para la empresa, debido a que 
nuevamente no se contaban con los permisos 
para ampliar las secciones y otorgarle el ancho 
de vía. Estos se presentaron por parte de la 
comunidad ya que los propietarios eran los 
encargados de otorgar estos permisos. Pero 
previamente no habían sido aprobados debido a 
que no esperaban que se hicieran estos trabajos. 
Debido a esto conforme se avanzaba con la 
actividad y se observaba que era necesario 
ampliar la vía, se solicitaban los permisos, 
generando atrasos de tiempo. La manera de 
justificar estos atrasos fue mediante la bitácora, 
en la cual el ingeniero debió realizar las 
anotaciones del caso y su justificación para que 
estos días fueran reconocidos por la 
administración. Gracias a estas anotaciones, la 
empresa recibió por parte de la administración 
una ampliación del plazo de entrega del proyecto 
de 8 días.  
 
Concreto Compactado con 
Rodillo 
 
Esta actividad fue la que presento mayor riesgo y 
problemas en el proyecto. La primera razón fue 
porque no se cumplió el programa original de la 
obra y esta actividad representaba la ruta crítica 
del proyecto. Y la otra, fue la mala cotización del 
costo de esta actividad por falta de conocimiento 
del mismo. 
 Al ser ésta la primera vez que la empresa 
aplicaba esta técnica se contaba con poca 
experiencia. Al igual que el ente administrativo, al 
no haberse aplicado no se contaba con 
experiencia previa. Por esta razón fue necesario 
asistir a una capacitación brindada por el director 
Técnico del ICCYC, el señor Jorge Solano. 
 Dentro del taller se informó que éste es 
un concreto especial que tiene una relación agua 
cemento muy baja, con respecto a la de un 
concreto convencional. Éste a la hora de 
aplicarse en carreteras se comporta como un 
elemento monolítico, ya que no dispone de 
dovelas de conexión de acero. Solamente se le 
realizan juntas frescas y juntas frías en aquellas 
secciones donde se terminó con la colada del 
cemento. Se debe prever una junta de este tipo 
para continuar, con la colocación del concreto. 
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Además la trabajabilidad de éste se ve afectado 
directamente por la temperatura ambiente a la 
que sea colocado. Éste tiene un tiempo de 
trabajo mayor, cuando se coloca a una 
temperatura ambiente de 10 C. Si se colocara a 
una de 20 C y éste pierde el tiempo de 
trabajabilidad en un 50% y así consecutivamente 
sí aumenta la temperatura ambiente colocada. 
 Al ser un material con una baja relación 
agua cemento, éste debía ser transportado desde 
el sitio de elaboración de la fábrica hasta el 
proyecto en vagonetas, las cuales debían ser 
propiamente tapadas mediante la utilización de 
un manteado para evitar la pérdida de humedad. 
 Debido a esta razón se estableció el 
control necesario que se observa en la figura 6, 
del presente trabajo. En éste se toma en cuenta 
la cantidad de metros cúbicos que se transportan 
en las vagonetas y la cantidad de metros 
cuadrados que estos representan ya colocados 
en la superficie de ruedo, ya que éste es el ítem 
de pago para la actividad. 
 Debido a la mala cotización de esta 
actividad por parte de la empresa por falta de 
conocimiento, hubo que analizar el costo real si 
se realiza esta actividad. Se determino que solo 
la empresa que fabrica el concreto cobraba $123 
por m3, lo cual equivale alrededor de ₡63,960 
por metro cúbico. Debía incorporársele el costo 
por transporte al sitio de del proyecto y el costo 
por colocación. Este se estimo que solo en costo 
real de la actividad es de ₡174,400,478.5. En 
este se le incluye únicamente un 10% por algún 
imprevisto que se pueda presentar. Se determinó 
que el costo por m2 es de ₡15,225.44 colones, lo 
cual se observa en la figura 15. Se puede 
visualizar que la empresa cobró por éste un 
monto de ₡3,863.68 por m2, el cual es 4 veces 
inferior al costo de su realización. Por este 
estudio realizado le permitió a la empresa buscar 
una manera de realizar una actividad que 
brindara un mejoramiento a todos los caminos y 
no solo a los que se le iba a colocar CCR en 
algunos tramos. Por esta razón, se logró realizar 
una suspensión parcial de los días que implicaba 
su realización. De esta manera se tuvo tiempo 
para negociar con la administración una técnica 
que brindara un mejoramiento a lo largo de todos 
los caminos y que no representara un costo tan 
elevado a la empresa. Implicaría una pérdida de 
aproximadamente de ₡141,000,000.00 de 
colones. Se realizaron varias propuestas en 
cuanto a costo de realización de actividades a la 
administración y se logró aceptar que se 
realizarán solamente 200 metros de CCR, los 
cuales servirían para estudio del MOPT y se 
realizaría una base estabilizada a lo largo de 
cada uno de los caminos del proyecto los cuales 
se determino el costo de su realización mediante 
el estudio ejecutado en la figura 14 del presente 
trabajo. 
 Un aspecto importante que se controló en 
campo durante la realización de los 200 metros 
lineales es la humedad que trae el material. Para 
ello se puede realizar una prueba empírica que 
consiste en tomar una muestra del concreto 
fresco para CCR, moldear una bola de unos 7 a 
10 cm de diámetro y luego quebrarla a la mitad. 
Si se quiebra en dos partes y cada una mantiene 
su forma, la humedad es la adecuada. Si se 
desmorona, está muy seca, y si no se quiebra 
fácilmente, y más bien se deforma, está muy 
húmeda 
 En el proyecto la colocación de estos 200 
metros fue mediante el uso de una niveladora, la 
cual tiene rendimientos de colocación de 
aproximadamente 50 metros lineales en una hora 
y media en un ancho de vía de 5 metros. En este 
proyecto, como la cantidad estipulada realizada 
fue mucho menor que la que se previa, la 
duración de esta actividad fue solamente de 2 
días, pero si se hubiera realizado lo que se prevía 
es muy posible que no se hubiera cumplido con la 
realización de esta actividad en el plazo que se 
prevía. Una opción para que el ingeniero hubiera 
sido utilizar una pavimentadora con borde libre, 
ya que ésta tiene produce mayores rendimientos 
en el proyecto en cuanto a avance, lo cual le 
permitiría cumplir con los tiempos. Pero, tiene un 
mucho mayor costo del uso de esta maquinaria 
por lo que el ingeniero tendría, que determinar si 
cambiar de una máquina a otra, que afectación le 
produciría en los costos del proyecto, así como el 
determinar el plazo de entrega. Si el rendimiento 
es muy poco, puede implicar que no se entregue 
la obra a tiempo y se debe pagar multas por 
atrasos, los cuales los cuantifican por cada día de 
atraso 
 
 
Cronograma 
 
El cronograma de la obra se realizó basado en la 
duración de las actividades en campo, debido a 
que no se podía hacer una comparación con 
respecto al establecido previamente. Este 
cronograma fue necesario para la empresa ya 
que sirvió para hacer la nueva estimación de la 
duración total del proyecto y presentarlo ante la 
administración. En éste se estableció la fecha de 
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inicio del proyecto y gracias al control de las 
actividades se pudo realizar el cronograma que 
se empleó. Como se pudo realizar una 
suspensión parcial de la actividad del CCR, las 
demás actividades sí se pudieron ejecutar a 
tiempo para la finalización de la obra. A partir del 
día 3 de marzo se terminaron las actividades del 
proyecto y se pasaron hasta el 18 de marzo para 
ponerse de acuerdo la parte administrativa y la 
empresa para determinar que se iba a realizar en 
cambio de esta actividad. 
 Si el cronograma, establecido 
previamente se hubiera cumplido, este le hubiera 
permitido al ingeniero de la obra establecer una 
comparación con lo esperado y lo que se está 
obteniendo en campo. Además le permitiría 
establecer un porcentaje de avance de obra, el 
cual es útil para determinar si se cumplirá con el 
plazo  estipulado de entrega del proyecto, y le 
permitiría tomar opciones como el de contratar 
más maquinaria o abrir otro fuente de trabajo, 
que le permitiera cumplir con los plazos. 
  
 
Costos unitarios 
 
Los datos presentados en la figura 8, 9, 10, 11 y 
12 son los que se utilizaron para estimar los 
costos unitarios de cada una de las actividades. 
Estos se calcularon para cada una de las 
actividades en el proyecto y se presentan en el 
cuadro 1. Como se puede ver en el cuadro 1 los 
costos que se cobraron en el contrato son muy 
similares a los cobrados en el contrato. En ellos 
se tomó en cuenta un 43% adicional al costo por 
términos de utilidades, imprevistos y 
administración, excepto por el costo del CCR ya 
mencionado anteriormente. Esta información 
permite realizar presupuestos de proyectos de 
manera global; y realizar un costo aproximado de 
alguna actividad en estudio. 
 Esta información debería ser actualizada 
constantemente ya que así se puede usar con 
certeza ya que se mantiene su validez 
 
 
Rendimientos y cuadrillas 
 
Como se puede observar en el cuadro 6 de la 
página 26, se muestran los rendimientos de la 
maquinaria en cada uno de las actividades. Estos 
fueron los que presentaron una mayor 
representatividad de avance en el proyecto. 
Debido a que en ciertas tareas, en algunos 
caminos no se podía avanzar de manera efectiva, 
pero no por responsabilidad de la empresa, fue el 
caso de la actividad de construcción de cunetas. 
Se mencionó antes en que muchas veces se 
obstaculizaba la tubería madre de agua potable 
de la comunidad, por lo que no se podía realizar 
la actividad hasta que se relocalizara, o se debía 
continuar y luego devolverse cuando el trabajo 
estuviera hecho para poder trabajar en esa 
sección. 
 Estos datos son obtenidos para 
condiciones específicas ya que estos caminos 
contaban con condiciones particulares, como lo 
son pendientes pronunciadas, una limitación con 
respecto a anchos de vías. Estos rendimientos en 
otros proyectos pueden variar ya que dependen 
de que si se tienen o no condiciones climáticas 
favorables o por el estado físico y mental de los 
trabajadores. Pero, si se trabajan en condiciones 
de entorno similares a las del proyecto, estos 
resultados pueden ser utilizados de forma 
confiable en proyectos de similar alcance. 
 También es una forma que le permite al 
ingeniero la toma de decisiones en cuanto a qué 
medidas puede tomar para mejorarlos. Tal es el 
caso de la colocación del material, ya que a estas 
actividades se les puede mejorar el rendimiento. 
Un ejemplo es que la niveladora tenga ratos en 
los que se encuentra desocupada debido a la 
falta de material por colocar. Esto se puede 
mejorar mediante la utilización de más cantidad 
de vagonetas y establecer periodos de 
colocación, los cuales representen un mejor 
tiempo muerto de una maquinaria, debido a la 
dependencia de otra 
 
 
Costos del proyecto 
 
En la figura 17 se presentan los costos del 
presupuesto de la obra. Para ello se tomaron los 
costos presupuestas en la oferta y se 
multiplicaron por las cantidades reales colocadas 
para determinar así el presupuesto de la obra. 
Estos se compararon con los costos reales 
obtenidos en campo, multiplicados por las 
cantidades colocadas y así obtener el costo real 
del proyecto. 
Como se puede ver en esta figura si la empresa 
hubiera realizado la actividad del CCR hubiera 
incurrido en una pérdida de ₡126.120.884,41, ya 
que el monto por facturar de las cantidades es de 
₡212.199.698,07. Por esta razón fue que la 
empresa decidió realizar otra actividad con lo que 
se propuso la estabilización de los 4 caminos con 
un paño de prueba de 200 metros lineales de 
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CCR para estudio del MOPT. Esto significó un 
costo de ₡232.112.052,07 que es mayor en 
₡19.912.354,00. Esto no significó perdidas a la 
empresa, sino que el porcentaje de utilidad fue 
menor a lo esperado, el cual fue de 12,42% y el 
esperado era del 21% 
 Es muy importante que el ingeniero del 
proyecto esté pendiente de los costos de la 
maquinaria, tales como el consumo por 
combustible. La empresa MECO se encarga de 
repartir el combustible a cada una de las 
máquinas del proyecto, mediante un camión de 
transporte. Los operarios muchas veces tienden a 
dejar la máquina encendida y no se encuentran 
ocupadas. Estos gastos por combustible pueden 
afectar la utilidad del proyecto. 
 
 
Descomposición de las tareas. 
 
 
Como se presenta en la figura 18, se realizo una 
descomposición de las actividades que se deben 
ejecutar en cada una de las etapas del proyecto. 
Esto le permite al ingeniero establecer los pasos 
por seguir para cada una de las actividades. 
 Esto descomposición permite tener una 
visión más amplia y más detallada de lo que se 
debe realizar en la obra. También le otorga una 
herramienta de planeamiento por actividad para 
la toma de decisiones con respecto a cada una 
de ellas.  
 La descomposición se realizó de acuerdo 
con el proceso que se llevó a cabo en el proyecto 
para las actividades. También se tomó en cuenta 
las pruebas y medidas que se emplearon. Éstas 
permiten que no se generen atrasos debido a la 
falta de ejecución de alguna de las tareas.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
Una vez realizada la práctica en la Empresa 
Meco, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se pudo verificar que la Empresa no 
contaba con controles para la realización 
de este tipo de proyectos. Por esto los 
controles establecidos fueron de gran 
importancia para la misma, no sólo en el 
aspecto de rendimientos; mano de obra, 
y materiales sino también para los costos 
y tiempo de las actividades.   
2. La ausencia de controles por parte de la 
empresa durante el inicio del proyecto 
ocasionó pérdidas en algunas 
actividades. Debido a esto se colocaron 
70 m3 de un material que no fue 
reconocido para efecto de facturación de 
la empresa. 
3. Gracias a los controles establecidos se 
determinó que el costo real de la 
actividad de  CRR es de ₡15,225.44 por 
metro cuadrado y no de ₡3,863.68, como 
estaba establecido originalmente en el 
contrato, lo que permitió realizar una 
revisión del mismo.  
4. Ante la ausencia de un cronograma 
inicial, fue necesario establecer una 
programación basada en el avance real. 
Sin embargo, este cronograma no se 
podía comparar con uno previamente 
establecido debido a la ausencia de una 
fecha establecida para iniciar con la 
actividad de CCR del proyecto.  
5. Gracias a la determinación en los costos 
unitarios se pudo concluir que la actividad 
que genera mayor ganancia con respecto 
a lo estipulado en el contrato es la de 
construcción de cunetas. Este tiene una 
ganancia extra del 94% del monto 
cobrado. Lo mencionado anteriormente 
se presenta en el cuadro 1 del presente 
trabajo.   
6. Los rendimientos determinados pueden 
ser aplicados en proyectos de similitud de 
objetivos y alcances, así como las 
condiciones en que se realizan, sirviendo 
estos de base y proyección para futuros 
proyectos 
7. Mediante la elaboración del control para 
cada una de las actividades se obtiene 
un sistema global del control de obra. 
Este se basa en cada una de las 
actividades enfocadas por aparte, debido 
a que se ejecutan como un proceso de 
etapas, las cuales se realizan por orden 
hasta la finalización del proyecto  
8. Al determinar el costo de la obra de lo 
esperado en contra de lo presupuestado 
se expone que si se hubiera cumplido 
con la realización del CCR, la empresa 
debió haber cobrado un monto de 
₡338,320,582.47, y lo cobrado para este 
proyecto fue un monto de 
₡212,199,698,07, quitándole la utilidad, 
los imprevistos y el costo por 
administración. La empresa hubiera 
perdido un monto de ₡73,150,112.95 
9. El monto cobrado en estos proyectos por 
la totalidad de la realización de obra no 
puede ser aplicado, ya que éste varía de 
acuerdo con las cantidades que se 
coloquen en los caminos y que lo 
apruebe la inspección.  
10. Si se espera para realizar mucho la 
medición de cunetas, muchas entradas 
de casas ya las habrán realizado. De 
esta manera el ingeniero del proyecto 
debe preveer y realizar la medición lo 
más antes posible porque puede que se 
omita en zonas donde se construyeron 
cunetas y no se han considera metros 
lineales de cunetas a la hora de hacer el 
pago y por ello la empresa tenga 
discrepancias con la administración. 
  
11. Con el trabajo se determinó que algunos 
de los problemas que tuvo la empresa 
fue por desconocimiento de una 
actividad, la cual pudo haber provocado 
que la pérdida de la empresa hubiera 
sido mucho mayor si no fuera por el 
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cambio de actividad planteado.  
12. La empresa cuenta con problemas en la 
parte de agregados para brindar las 
especificaciones de granulometría del 
material. Esto provocó que se incurriera 
en la solución de un problema que en 
una primera instancia no se tuvo que 
haber generado, lo que provocó atrasos y 
mayor costo del proyecto. 
13. La descomposición de tareas de una 
actividad es una herramienta que le 
permite al ingeniero una guía de los 
pasos que se deben de seguir en el 
proyecto. 
14. El laboratorio encargado de realizar las 
pruebas de los materiales que la 
empresa contrató, presentó problemas en 
cuanto a los informes elaborados, por lo 
que estos deben seguir el plan de control 
de calidad que se presenta en los 
anexos. 
 
 
Recomendaciones 
 
Se determinó que se pueden realizar mejoras en 
el desarrollo de las actividades por lo que se 
establecen las siguientes recomendaciones:  
 
1. Al inicio de la obra se debe contar con un 
programa que permita llevar el control de 
avance del proyecto.  
2. Se deben implementar, desde el inicio, 
los controles establecidos con el objetivo 
de eliminar futuros problemas de 
facturación, debido a excesos 
indeseados por la empresa.  
3. La empresa debe contar con al menos 1 
trabajador que se capacite para llevar los 
controles de los procesos en la obra. 
4. Verificar que cada actividad cuente con 
su respectiva programación. De no ser 
así, se recomienda realizar la misma, 
antes de iniciar con el proyecto.  
5. Antes de iniciar un proyecto, verificar que 
se cuenta con los conocimientos básicos 
de los procesos a implementar, con el 
objetivo en primer lugar de conocer los 
procesos constructivos a seguir y luego 
asignar costos reales a estos procesos.  
6. Establecer controles de calidad en los 
procesos que aseguren el normal 
desarrollo de las mismas, incluye 
pruebas de calidad de materiales. 
7. El contrato por el acarreo de materiales 
debe manejarse por m
3
 colocado o por 
distancia de acarreo, ya que por hora 
como lo fue negociado en este caso, no 
se pueden controlar aspectos de tiempos 
no productivos tal como el caso de los 
choferes que paran a realizar llamadas, o 
están en tiempo ocioso en la carretera 
como se encontró a algunos cerca del 
proyecto 
8. Para la finalización de obra es necesario 
elaborar por parte de la empresa un 
finiquito de obra, con el formato 
establecido por el MOPT. Éste se 
encuentra en el anexo III. 
9. Se recomienda realizar un estudio para la 
optimización de las distancias de acarreo 
con el objetivo de mantener la calidad de 
los materiales que se transportan. Tal es 
el caso de la trabajabilidad de las 
mezclas y el control de humedad.  
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
I. Contrato de obra  
II. Plan de control de calidad. 
III. Requisitos para elaborar el finiquito de 
obra 
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